



더 낮은 자세로 실천하는 겸손의 구정

민선7기 구청장 공약사업[2021.12.31. 기준]

# 자 체 평 가 보 고 서



수영구  
기획전략과





민선7기 구청장 공약사업

# 자체평가 보고서

(2021.12.31. 기준)

## 목 차

I. 공약사업 현황	1
II. 평가개요	1
III. 평가결과	2
IV. 분야별 평가개요	5
V. 분야별 평가내용	14
1. 문화·관광	16
2. 복지·보건	30
3. 교육·보육	50
4. 교통·안전	62
5. 생활·경제	82



- 2021.12.31. 기준 민선7기 -

# 공약사업 추진상황 자체평가 결과 보고서

## I. 공약사업 현황

○ 추진기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021.12.31.

○ 공약사업 : 5개 분야, 41개 사업 (단위 : 건, 백만원)

분 야		계	문화관광	보건복지	교육보육	교통안전	생활경제
건 수		41	8	10	6	10	7
총사업비		195,546	33,073	41,787	13,932	68,064	38,690
재 원	국	64,919	10,139	13,784	2,309	27,774	10,913
	시	66,226	8,067	19,639	208	25,306	13,006
	구	64,391	14,867	8,354	11,415	14,984	14,771
	기타	10		10	0		0

○ 추진부서 : 13개 부서, 41개 사업

계	스마트 도시과	평 생 교육과	일자리 경제과	행 정 지원과	문 화 관광과	복 지 정책과	가 족 행복과
41	2	6	3	2	2	1	10
	환 경 위생과	안 전 관리과	교 통 행정과	건축과	건설과	건 강 증진과	
	1	1	6	1	5	1	

## II. 평가개요

○ 평가근거 : 수영구청장 공약사업 실천을 위한 기본 조례 제8조

○ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021.12.31. (기준일자 : 2021.12.31.)

○ 평가대상 : 5개 분야 41개 단위사업

○ 평가방법 : 부서별 자체평가 후 총괄부서 종합평가

○ 평가내용 : 사업별 추진현황·추진계획, 문제점 및 대책 등

### III. 평가결과

#### 1 이행현황 총괄 이행률 90%

○ 사업완료 34건, 추진중 6건, 중단 1건

분 야	계	문화관광	보건복지	교육보육	교통안전	생활경제
건수	41건	8	10	6	10	7
완 료	34건	8	9	6	6	5
추 진 중	6건	-	1	-	3	2
중 단	1건	-	-	-	1	-
이행률	90%	100%	93%	100%	78%	81%

#### ○ 공약이행률

기준일자	'18.12.31.	'19.6.30.	'19.12.31.	'20.6.30.	'20.12.31.	'21.6.30.	'21.12.31.
이행률	25%	45%	60%	68%	74%	84%	90%

#### ○ 총 평

- 2021.12.31.기준 공약 이행률 90%로 지난 반기 대비 6% 상승하였고
- 2021년 하반기 「수영구도서관 재건립사업」 준공과 「광안리 세계 최고 포토존 설치」 광안리 상설 M 드론라이트쇼 및 「방범 취약지 CCTV 카메라 확대·보강」 등 현재까지 총 34개 공약사업을 이행완료하였으며 6개의 공약사업은 정상추진중임
- 현재 추진중인 6건의 사업 중 「민락매립지 공영주차장 증설」은 수상관광호텔 민간투자사업 기부채납에서 구 직접시행 방식으로 변경하여 국비 등 사업예산 확보로 추진중이며
- 「백산허리길 도로 확대」는 2021년 3월 착공하여 현재 이행률 85%, 그 외 「수영역 14번 출구 엘리베이터 설치」 및 「광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축」, 「남천해변시장 육교 철거」는 관계기관과의 지속적인 협의로 이행 완료를 위해 적극 노력중임.

## 2 이행 세부현황

분야	사 업 명	추진율	담당부서
문화 관광 ( 8 개 )	1-1 광안리 세계 최고 포토존 설치	완료	스마트도시과
	1-2 수영구도서관 재건립	완료	평생교육과
	1-3 수영구 광안도서관 신축	완료	평생교육과
	1-4 망미2동 복합주민센터 건립	완료	행정지원과
	1-5 민속보존회 지원 강화	완료	문화관광과
	1-6 무형문화재 기능분야 전수교육관 확충	완료	문화관광과
	1-7 청소년 문화의집 건립	완료	평생교육과
	1-8 수영강변 한전주 지중화	완료	건 설 과
보건 복지 ( 10 개 )	2-1 노인·장애인복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입	완료	가족행복과
	<b>2-2 수영역14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치</b>	<b>30%</b>	<b>교통행정과</b>
	2-3 장애인·노인복지시설 등 공기청정기 지원	완료	가족행복과
	2-4 보훈가족 지원사업 강화	완료	가족행복과
	2-5 수영구노인복지관 분관 건립	완료	가족행복과
	2-6 수영구장애인복지관 건립	완료	가족행복과
	2-7 야간·주간 돌봄서비스 확대	완료	가족행복과
	2-8 발달장애인 지원 확대	완료	가족행복과
	2-9 장애인지원사업 강화	완료	가족행복과
	2-10 보건소 치매안심센터 운영	완료	건강증진과
교육 보육 ( 6 개 )	3-1 고등학생 무상교복 지원	완료	평생교육과
	3-2 수영구평생학습관 건립	완료	평생교육과
	3-3 호암초 다목적강당 건립 지원	완료	평생교육과
	3-4 수영구육아종합지원센터 건립	완료	가족행복과
	3-5 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대	완료	가족행복과
	3-6 국·공립 보육시설 증설	완료	가족행복과
교통 안전 ( 10 개 )	4-1 어린이 교통안전 스쿨존 확대	완료	교통행정과
	4-2 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강	완료	안전관리과
	<b>4-3 민락매립지 공영주차장 증설</b>	<b>40%</b>	<b>교통행정과</b>
	4-4 수변어린이공원 공영주차장 조성	완료	교통행정과
	<b>4-5 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축</b>	<b>30%</b>	<b>교통행정과</b>
	4-6 동별 주거지전용주차장 확대	완료	교통행정과
	4-7 미세먼지 제어시스템 확립	완료	환경위생과
	<b>4-8 망미지구 우수저류시설 설치</b>	<b>20%(중단)</b>	<b>건 설 과</b>
	4-9 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업	완료	건 설 과
	<b>4-10 백산허리길 도로 확대</b>	<b>85%</b>	<b>건 설 과</b>
생활 경제 ( 7 개 )	<b>5-1 남천해변시장 상권 활성화를 위한 육교 철거</b>	<b>30%</b>	<b>건 설 과</b>
	<b>5-2 반려견 놀이공원 조성</b>	<b>40%</b>	<b>일자리경제과</b>
	5-3 고가도로하부 B-Con 그라운드 조성	완료	스마트도시과
	5-4 수영구 국민체육센터 건립	완료	행정지원과
	5-5 수영구 일자리종합센터 활성화	완료	일자리경제과
	5-6 사회적(마을)기업 자립지원 강화	완료	일자리경제과
	5-7 재건축·재개발 적극 추진	완료	건 축 과

### 3 추진중<sup>6</sup>개 . 중단<sup>1</sup>개 사업

#### 1 2-2 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치

- ▷ 현재 출구 구조와 협소한 보도 폭으로 설치가 어려워, 지하철 환풍기 이전 및 인근 건물 신축시 건물내 지하시설 연결 공공 E/V 설치 방안 등 수영구↔부산교통공사간 실무자 회의로 다각적 협의중

#### 2 4-3 민락매립지 공영주차장 증설

- ▷ 당초 (주)부산크루즈아일랜드 수상관광호텔 민자유치사업에서 구 직접 시행으로 변경하고 국시비 확보하여 정상추진중

#### 3 4-5 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

- ▷ 남천2구역(비치아파트) 재건축 정비조합 기부채납 사업으로 협의중

#### 4 4-8 망미지구 우수저류시설 설치 ■ 사업중단

- ▷ 당초 예정지였던 망미초등학교 운동장 및 대체부지인 수영동 지역주민 반대 민원으로 우수저류시설 설치 사업 설계용역 중단하고 망미동 일대 침수피해 해소를 위해 망미자연재해위험개선지구 지정을 통한 정비사업으로 변경하여 추진중

#### 5 4-10 백산허리길 도로 확대

- ▷ 2020년 설계용역 및 토지보상을 완료하고 2021년 3월 착공하여 정상추진중

#### 6 5-1 남천해변시장 상권 활성화를 위한 육교 철거

- ▷ 육교 철거시 횡단보도 신설이 전제되어야 하므로 남구 대연4구역 주택재건축정비사업과 병행하여 철거될 수 있도록 관계기관과 지속 협의중

#### 7 5-2 반려견 놀이공원 조성

- ▷ 반려견 놀이터는 일정규모 이상 공원에 조성 가능하나 지역내 금련산 일원 많은 사유지로 인해 적합장소 확보가 어려워 우리구 특성에 맞는 사업 발굴. 민락항 방파제 반려견 산책거리 조성(바닥포장, 반려견 놀이시설·안내판) 예산 확보 및 반려동물 동반카페 운영 자활사업단 추진중

### 4 공약명 변경 관리현황

연 번	공약명		변경승인	변경사유
	당초	변경		
1	3-1 중·고등학생 무상교복 지원	3-1 고등학생 무상교복 지원	2019. 1월	부산시교육청의 중학교 교복비 지원사업 시행에 따른 중복 지원으로 고등학생 지원으로 변경
2	5-5 수영구 취·창업지원센터 활성화	5-5 수영구 일자리종합센터 활성화	2019. 8월	2019. 3월 취·창업지원센터를 이전 '수영구 일자리종합센터'로 개소하여 운영
3	1-6 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충	1-6 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립	2020. 8월	당초공약 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립이었으나 분석과정 중 예능분야로 정정되어 당초 공약대로 변경



## IV. 분야별 평가개요

※ 평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2021.12.31.

※ 기 준 일 : 2021.12.31.






### ○ 문화·관광분야 : 8개 사업(완료 8), 100%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-1	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 광안리 상설 M 드론라이트쇼 - 총사업비 2,500백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2022년 추진계획 수립 - 국내외 포토존 사례 수집 - 포토존 조성 전문가 의견수렴 - 해양관광매력물 개발 및 관광 특화전략 연구 용역 진행 - 2020 광안리 드론라이트쇼 오픈베타 - 2021 광안리 상설 드론쇼 추진	스마트 도시과 ☎4884  p.17
1-2	<input type="checkbox"/> 수영구 도서관 재건립 - 2021년 하반기 준공 예정 - 남천서로 33 - 연면적 4,290㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 13,471백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 설계공모작 선정 - 2018.11월 : 설계용역 착수 - 2019. 3월 : 주민설명회 개최 - 2019.12월 : 설계용역 완료 - 2020. 1월 : 공사 착공 - 2021.12월 : 공사 준공	평생교육과 ☎3982  p.20
1-3	<input type="checkbox"/> 수영구 광안도서관 신축 - 2018년 ~ 2021년 - 광안4동 1148-3 일원 - 연면적 952㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 4,128백만원 (당초 3,869백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.11월 : 건립추진계획 수립 - 2019. 6월 : 설계용역 착수 - 2019.12월 : 설계용역 준공 - 2020. 1월 : 공사착공 - 2020. 8월 : 광안어린이도서관으로 공사명 변경 - 2021. 6월 : 개관	평생교육과 ☎3982  p.22
1-4	<input type="checkbox"/> 망미2동 복합주민센터 건립 - ~ 2019년 - 망미2동 257-2 일원 - 연면적 1,960.13㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 5,024백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 2018. 9월 : 공사 발주 - 2019. 4월 : 공정추가에 따른 공기 연장 계약 변경 - 2019.10월 : 건립 준공 - 2019.11월 : 임시동사에서 신청사로 이전 - 2019.11월 : 개관식 및 업무개시	행정지원과 ☎4112  p.24
1-5	<input type="checkbox"/> 민속보존회 지원 강화 - 2018년 ~ 2022년 - 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화 - 총사업비 370백만원 (당초 466백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018~2021 298백만원 사업비 지원 - 무형문화재 단체 전수교육 및 사업비 지원	문화관광과 ☎4067  p.25

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
1-6	<input type="checkbox"/> 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립 - 2018년 ~ 2019년 - 연면적 1,840㎡ - 총사업비 4,260백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 3월 : 부산전통예술관 준공 - 2019. 4월 : 부산전통예술관 개관	문화관광과 ☎4067  p.27
1-7	<input type="checkbox"/> 청소년 문화의 집 건립 - ~ 2019년 - 수영로521번길 77 - 연면적 996㎡ - 지상 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,595백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 청소년 문화의 집 개관 - 2020. 6월 : BF인증기관 등록(5년)	평생교육과 ☎3934  p.28
1-8	<input type="checkbox"/> 수영강변 한전주 지중화 사업 추진 - ~ 2019년 - 수영로741번길 12 일원 - L=900m, 한전주 24기 - 총사업비 725백만원 (당초 925백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결 - 2018.11월 : 실시설계 시행 - 2019. 5월 : 한전선로 매설공사 착공 (한전) - 2019.12월 : 전주철거 및 보도 복구공사 완료	건설과 ☎4692  p.29

## ○ 복지·보건분야 : 10개 사업(완료 9, 추진중 1), 93%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-1	<input type="checkbox"/> 노인장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입 - 2019년 ~ 2021년 - 25인승 버스 각 1대 구입 - 총사업비 286백만원 (당초 160백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 시비 보조금예산 확보 노력 - 노인복지관 셔틀버스 구입예산 확보 - 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200백만원 교부완료 (셔틀버스 1대 구입 및 어르신 송영차량 1대 구입) - 2021 : 장애인복지관 셔틀버스1대 구입	가족행복과 ☎4368 ☎4162 p.31
2-2	<input type="checkbox"/> 수영역 14번 출구 엘리베이터 /에스컬레이터 설치 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 3,000백만원	일부추진 (30%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 사업추진기관과 협의 진행 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 사업추진기관인 부산교통공사와의 의견차 조율 필요	교통행정과 ☎4552  p.33
2-3	<input type="checkbox"/> 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원 - 2018년 ~ 2019년 - 총사업비 210백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 ○ 노인복지시설(경로당) - 2018. 9월 : 추경예산 편성 - 2019. 3월 : 사업완료 (경로당 88개소 지원) ○ 장애인복지시설 - 2018. 12월 : 사업완료(16개소 지원)	가족행복과 ☎4362 ☎4162 p.35

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-4	<input type="checkbox"/> <b>보훈가족 지원사업 강화</b> - 2018년 ~ 2022년 - 보훈단체 보조금 지원 확대 - 보훈회관 시설유지관리 등 - 총사업비 7,616백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> <b>추진실적</b> - 2018.11월 : 보훈회관 스프링클러 설치공사 준공 (220백만원) - 2018. ~ 20201 : 보훈대상자 수당, 보훈단체 보조금 등 지급, 시설물 유지관리, 보훈대상자 명패 달아주기	<b>복지정책과</b>  4314 p.37
2-5	<input type="checkbox"/> <b>수영구 노인복지관 분관 건립</b> - ~ 2019년 - 장대골로 75-4 - 연면적 2,018㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,723백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> <b>추진실적</b> - 건립예산 확보(5,773백만원) - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018.12월 : 지상2층 공사완료 - 2019. 9월 : 건립 준공	<b>가족행복과</b>  4368 p.40
2-6	<input type="checkbox"/> <b>수영구 장애인복지관 건립</b> - ~ 2019년 - 광안4동 1148-4 - 연면적 1,769.05㎡ - 지하 1층, 지상 4층 - 총사업비 6,420백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> <b>추진실적</b> - 건립예산 확보 - 2018. 7월 : 터파기, 기초공사 - 2018. 1월~2019. 8월 : 건축공사 - 2019. 9월~11월 : 내부설치공사 - 2019. 9월 : 준공 및 운영 개시	<b>가족행복과</b>  4162 p.41
2-7	<input type="checkbox"/> <b>야간주간 돌봄서비스 확대</b> - 2018년 ~ 2022년 - 시간제돌봄 정부지원시간 확대 (연 720시간→840시간) - 서비스 지원대상 확대 (중위소득 120%→150%) - 총사업비 10,951백만원 (당초 10,087백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> <b>추진실적</b> - 주야간 아이돌봄지원사업 대상자 확대 · 시간제 돌봄 정부지원시간 확대 1인 연720시간 → 연840시간 · 서비스 지원대상 확대 기준중위소득 120% → 150% - 2020. 아이돌보미 107명, 실이용 233가구 - 2021. 아이돌보미 115명, 실이용 222가구	<b>가족행복과</b>  4351 p.42
2-8	<input type="checkbox"/> <b>발달장애인 지원 확대</b> - 2018년 ~ 2022년 - 발달재활서비스 지원대상자 확대 - 발달재활서비스 제공 - 총사업비 1,645백만원 (당초 1,035백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> <b>추진실적</b> - 2019 신규지원 7명(자폐2, 지적5) - 2020 신규지원 28명 (자폐6, 지적9, 청각2, 미등록11) - 2021 신규지원 40명 (자폐6, 지적2, 청각1, 언어1, 미등록30) - 수영구 내 발달재활서비스 제공 기관 10개소 확보	<b>가족행복과</b>  4164 p.44

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
2-9	<input type="checkbox"/> 장애인 지원사업 강화 - 2019년 ~ 2022년 - 장애인 복지증진을 위한 다양한 프로그램 운영 - 총사업비 160백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 - 장애인 복지관 운영 지원	가족행복과 ☎4162 p.46
2-10	<input type="checkbox"/> 보건소 치매안심센터 운영 - 2018년 ~ 2022년 - 치매안심센터 전용공간 (565.18㎡) 확보 및 운영 - 총사업비 4,776백만원 (당초 3,819백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.12월 : 치매안심센터 설치 완료 및 정식 개소 (지상3층, 사업비 573백만원) - 2019. 1월~ : 치매안심센터 운영 - 치매환자 등록관리/조호물품 제공 - 치매 선별진단·감별 검사 - 치매안심센터 프로그램 이용 - 치매파트너·플러스 양성	보건소 ☎4851 p.48

○ 교육·보육분야 : 6개 사업(완료 6), 100%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-1	<input type="checkbox"/> 고등학생 무상교복 지원 - 2018년 ~ 2022년 - 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생 대상 교복구입비 30만원 지원 - 총사업비 1,465백만원 (당초 2,739백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 보건복지부 사회보장 제도 신설 협의완료 조례제정, 예산편성 - 2019 최종지급 : 1,119건 335,700천원 - 2020 최종지급 : 1,096건 328,300천원 - 2021 최종지급 : 925건 284,654천원 <input type="checkbox"/> 공약변경사항 - 시 교육청 중학생 교복지원사업 추진에 따른 공약명 및 지원대상 변경 (중고등학생 → 고등학생)	평생교육과 ☎3931 p.51

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
3-2	<input type="checkbox"/> 수영구 평생학습관 건립 - ~ 2019년 - 수영로521번길 55 일원 - 연면적 993,94㎡ - 지하 1층, 지상 3층 - 총사업비 2,756백만원 (당초 2,851백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 평생학습관 개관	평생교육과 ☎3922 p.53
3-3	<input type="checkbox"/> 호암초 다목적강당 건립 지원 - 2019년 ~ 2022년 - 다목적강당 등 805㎡ - 총사업비 2,365백만원 (당초 3,000백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2020. 6월 : 다목적강당 건립 지원 신청 - 2020.11월 : 2021년 지원대상 선정 - 2021. 2월 : 보조금 전출 (구→해운대교육지원청)	평생교육과 ☎3932 p.55
3-4	<input type="checkbox"/> 수영구 육아종합지원센터 건립 - ~ 2019년 - 광안4동 738-1 - 연면적 1,269.7㎡ - 지상 4층 - 총사업비 5,513백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 4월 : 공사 준공 - 2019. 6월~ : 개소 및 운영	가족행복과 ☎4323 p.57
3-5	<input type="checkbox"/> 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 둘째, 셋째, 넷째이후 자녀 출산장려금 지원 확대 - 총사업비 1,384백만원 (당초 3,308백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019.1~6월 : 출산장려금 지원 조례 개정 행정절차 이행 - 2019.11월 : 조례 개정 - 2019.12월 : 출산장려금 지원확대 2020 본예산 편성 - 2020. 1월 : 출산장려금 증액 실시 - 2020. 4월 : 보건복지부 사회보장 제도 변경협의 완료 - 2020. 7월 : 아빠육아휴직 장려금 신설 - 2021. : 새작! 육아아빠단 1기 운영	가족행복과 ☎4328 p.58
3-6	<input type="checkbox"/> 국·공립 보육시설 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 국공립 어린이집 3개소 설치 - 총사업비 449백만원 (당초 390백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 국공립 어린이집 연도별 설치완료 · 2019. 3개소 개원 (센텀비스타동원, 망미이진캐스빌) (수영 SK뷰) · 2020. 2개소 추가 개원 (수아&영이, 광안자이) · 2021. 2개소 추가 개원 (오션블루, 오션그린)	가족행복과 ☎4322 p.60





○ 교통·안전분야 : 10개 사업(완료 6, 추진중 3, 중단 1), 78%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-1	<input type="checkbox"/> 어린이 교통안전 스쿨존 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 어린이보호구역 확대 및 통합지정 후 시설물 설치 - 총사업비 1,849백만원 (당초 800백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. : 어린이보호구역개선사업 5개소 (바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초등학교) - 2019. : 스쿨존 안전환경정비사업 (망미초 외 4개소) - 2020. : 민락초 스쿨존 확대 고시 어린이보호구역 개선사업(초교 7개소) - 2021. : 배산·호암·광남초 일원 3개소 어린이보호구역개선사업	교통행정과 ☎4556 p.63
4-2	<input type="checkbox"/> 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강 - 2018년 ~ 2022년 - 증설 160대, 보강 300대 - 총사업비 2,034백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 111대 구방법 증설(생활안전) : 40대 시방법 증설 : 10대 보강설치 : 61대 - 2019년 : 239대 방법용 증설·보강 : 123대 생활안전용 증설·보강 : 81대 시방법 12단계 증설 : 15대 - 2020년 : 39대 안심마을조성 등 증설 : 9대 방법용 : 30대 - 2021년 : 증설 117대	안전관리과 ☎4492 p.65
4-3	<input type="checkbox"/> 민락매립지 공영주차장 증설 - 2018년 ~ 2022년 - 민락동 113-46, 113-50 - 대지면적 6,393㎡ - 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면 확대) - 총사업비 8,000백만원 (당초 15,050백만원)	추진중 (40%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 2019-2020 : 광안리 수상관광호텔 사업계획과 연관 조성 검토 - 2021 : 민간투자에서 직접시행으로 전환 (예산 확보)	교통행정과 ☎4552 p.67
4-4	<input type="checkbox"/> 수변어린이공원 공영주차장 조성 - 2018년 - 민락동 110-15, 162면 규모 - 총사업비 3,900백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018.10월 : 공사 준공 - 2018.11월 : 주차장 운영 (부산시설공단)	교통행정과 ☎4552 p.69
4-5	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축 - 2018년 ~ 2022년 - 남천2주택재건축정비구역 - 300대 규모 지하주차장 - 비예산(민간투자사업)	추진중 (30%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진 사항에 따라 이행여부 결정 → 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 사업 시행 시 주차장 조성 및 기부채납, 주차장 설계용역 협의	교통행정과 ☎4552 p.70
4-6	<input type="checkbox"/> 동별 주거지전용주차장 확대 - 2018년 ~ 2022년 - 관내 주차환경개선지구 10개소 120면 - 총사업비 10,230백만원 (당초 12,720백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018년 : 18면 망미1동 457-7번지 18면 - 2019년 : 46면 망미동 441-19번지 7면 등 3개소 - 2020년 : 25면 망미동 937-90 14면 등 2개소 - 2021년 : 49면 망미동 590-3 33면 등 3개소	교통행정과 ☎4552 p.71



사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
4-7	<input type="checkbox"/> 미세먼지 제어시스템 확립 - 2018년 ~ 2020년 - 미세먼지 저감을 위한 각종 사업 추진 - 총사업비 1,741백만원 (당초 18백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 (2019년) - 미세먼지저감 종합대책 수립(11월) - 비산먼지발생사업장 지도점검 실시 - 미세먼지 회피시설 예산확보(32백만원) - 운행차 배출가스 점검·감시 실시 - 공공기관 민원실 실내공기질 측정 - 고농도 미세먼지 대응 민간실수차 입차 - 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진 (2020년) - 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례 제정 - 미세먼지 대응 민간실수차 입차 계약 - 실내 공기정화식물 추가 보급 - 가정용 저녹스보일러 설치지원 - 비산먼지발생사업장 지도점검(114개소) - 운행차 배출가스 단속 실시 등	환경위생과 ☎4392 p.73
4-8	<input type="checkbox"/> 망미지구 우수저류시설 설치 - 2020년까지 - V=26,800m <sup>3</sup> , 게이트펌프 1개소 등 - 총사업비 22,400백만원	중 단 (20%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 대체부지 확보를 위한 관련부서 협의 및 검토 (기획재정부, 부산지방경찰청) → 수영경찰서 신축 예정부지 지하공간 활용방안 협의 <input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 기존 설치예정지 이해당사자 시설설치 반대로 인한 추진 애로 → 사업비 반납 및 사업중단	건설과 ☎4692 p.76
4-9	<input type="checkbox"/> 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업 - 2018년 ~ 2021년 - 광안리해수욕장 (민락동 하수중계펌프장 인접) - 저류형 V=3,300m <sup>3</sup> - 총사업비 7,910백만원 (당초 8,332백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 4월 : 시설위치 결정 - 2018. 7월 : 신기술(특허) 공법 심의위원회 개최 - 2018.12월 : 도시관리계획위원회 개최 및 환경부 설계승인 - 2019. 6월 : 공사착공 - 2019. 6.26. : 일시중지 (해수욕장 개장기간 민원불편 최소화) - 2019. 9월 : 공사재개 - 2021. 5월 : 준공	건설과 ☎4942 p.78
4-10	<input type="checkbox"/> 백산허리길 도로 확대 - 2018년 ~ 2023년 - 민락동 355-1 일원 - 위험도로 개선 L=611m - 총사업비 10,000백만원	추진중 (85%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 8월 : 지방토지수용위원회 개최 - 2018.10월 : 총사업비 변경요청 (행정안전부, 100억→170억) - 2019. 6월 : 토지보상금 공탁 등 - 2019.12월 : 설계용역 발주 - 2020. 2월 : 토지보상완료 (21필지/23필지) - 2020. 2월 : 설계용역 착수 - 2020.11월 : 설계용역 준공 - 2021. 3월 : 착공	건설과 ☎4694 p.80

○ 생활·경제분야 : 7개 사업(완료 5, 추진중 2), 81%

사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행0률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-1	<input type="checkbox"/> 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거 - 2018년 ~ 2022년 - L=29.8m, B=3m, H=4.5m - 총사업비 100백만원	추진중 (30%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 해당육교 철거는 횡단보도 신설이 수반되며 지방경찰청 소관사항 - 경찰서에서는 업무협의 결과 육교 철거 및 횡단보도 신설에 대해 교통사고 증가를 우려함 → 남구 대연4구역 주택재건축 정비사업(대연비치) 추진 시 육교 철거 및 신설계획 등 주변여건에 맞춰 장기적 검토	건설과  4692 p.83
5-2	<input type="checkbox"/> 반려견 놀이공원 조성 - 2018년 ~ 2022년 - 총사업비 300백만원	추진중 (40%)	<input type="checkbox"/> 문제점 및 대책 - 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견놀이터 조성 가능, 우리는 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 공원으로 공원 내 조성 불가 - 주택지 인근 조성 시 반려견 놀이시설에 대한 부정적 인식으로 주민반대가 심할 것으로 예상  <input type="checkbox"/> 추진실적(2021년) - 민락항 방파제 반려견 안심 산책코스 조성예산 확보 - 반려동물 동반카페 자활사업 추진 검토	일자리 경제과  4503 p.85
5-3	<input type="checkbox"/> 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성 - 2018년 ~ 2020년 - 망미동 601-1 일원 - 연면적 1,997.08㎡, 지상 2층 - 총사업비 9,000백만원	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2018. 3월 : 공사 발주 - 2018. 4월 : 착공 및 기공식 - 2018.12월 : 공사 진행 - 2019.12월 : 2차분 공정 95% 완료 - 2020. 4월 : 준공	스마트 도시과  4892 p.87
5-4	<input type="checkbox"/> 수영구 국민체육센터 건립 - ~ 2019년 - 수영로521번길 77 - 연면적 4,995.54㎡ - 지하 2층, 지상 3층 - 총사업비 24,185백만원 (당초사업비 23,705백만원)	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 - 2019. 6월 : 공사 준공 - 2019. 7월 : 개관 및 운영 월회원 3,800여명 이용	행정지원과  4795 p.88



사 업 명 (사업개요)		추진상황 (진행률)	추진실적 (문제점 및 대책)	비 고
5-5	<input type="checkbox"/> 수영구 일자리종합센터 활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 ~ 2022년</li> <li>- 취·창업지원 서비스 강화</li> <li>- 총사업비 670백만원 (당초 617백만원)</li> </ul>	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3월 일자리종합센터 개소 (취업상담사 4명, 창업상담사 1명, 구인구직개척단 2명 근무)</li> <li>- 취·창업지원프로그램 운영 (구인구직 만남의 날, 동부산권 채용박람회 개최, 찾아가는 취업 지원 상담소 운영 등)</li> <li>- 창업설명회 2회 개최</li> <li>- 창업가이드북 제작 배부(200부) 개정판 제작 배부(200부)</li> <li>- 청년창업등지 16팀 창업육성센터 4팀 입주</li> </ul> <input type="checkbox"/> 공약변경사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취창업지원센터를 수영구청 1층으로 이전하고 일자리종합센터로 확대 운영하고 있어 공약명 변경 (취창업지원센터→일자리종합센터)</li> </ul>	일자리 경제과 ☎4821  p.89
5-6	<input type="checkbox"/> 사회적(마을)기업 자립지원 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 ~ 2022년</li> <li>- 사회적·마을기업 신규발굴 및 네트워크 구축 등</li> <li>- 총사업비 4,435백만원</li> </ul>	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 : 사회적기업 4개 신규발굴, 청년일자리 14명 지원</li> <li>- 2020 : 사회적기업 5개 신규발굴, 청년일자리 14명 지원</li> <li>- 2021 : 사회적기업 1개 신규발굴, 청년일자리 10명 지원</li> </ul>	일자리 경제과 ☎4825  p.92
5-7	<input type="checkbox"/> 재건축·재개발 적극 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 ~ 2022년</li> </ul>	사업완료 (100%)	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상 : 재개발 3개소, 재건축 5개소</li> <li>- 민간 조합 시행 사업장 원활히 추진될 수 있도록 행정 지원</li> </ul>	건축과 ☎4661  p.94

## **V. 분야별 평가내용**

- 1. 문화·관광 8건**
- 2. 복지·보건 10건**
- 3. 교육·보육 6건**
- 4. 교통·안전 10건**
- 5. 생활·경제 7건**





# 1. 문화 · 관광

- 1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치
- 1-2. 수영구 도서관 재건립
- 1-3. 수영구 광안도서관 신축
- 1-4. 망미2동 복합주민센터 건립
- 1-5. 민속보존회 지원 강화
- 1-6. 무형문화재 예능분야 전수교육관 확충
- 1-7. 청소년 문화의 집 건립
- 1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

# 1-1. 광안리해수욕장 세계 최고의 포토존 설치

스마트도시과 스마트시티드론계(이은정, 610-4884)

드론 라이트쇼가 진행되는 광안리해변 일원을 세계 최고의 포토존으로 조성하여 세계인이 즐겨 찾는 글로벌 관광도시 수영을 만드는 사업으로 2021년 착수 완료함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 8. 1. ~ 2022. 6.30.(4개년)
- 사업위치 : 광안리해변 일원
- 사업내용 : 광안리가 가지고 있는 꿈·낭만·젊음의 스토리를 담은 상징성 있는 세계적인 포토존 설치
- 협조부서(기관)
  - ▷ 유관기관 : 市건설행정과, 市관광진흥과, 부산시설공단, 부산해양경찰서
  - ▷ 협조부서 : 기획전략과, 행정지원과, 문화관광과, 환경위생과, 자원순환과, 안전관리과, 교통행정과, 도시관리과, 보건소
- 총사업비 : 2,500백만원

## □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,500			2,500		2,500		850	1,650	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
987					987		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 국내·외 포토존 사례 수집: 예술성 작품성이 뛰어나 포토존이 된 작품 및 조형물
- ▷ 광안리해수욕장 포토존 조성에 대한 전문가 의견수렴 등
  - 2019년 제1회 수영구 관광진흥위원회 회의
- ▷ 광안리해변 해양관광매력물 개발 및 관광특화전략 연구용역 추진
  - 포토존 개발 주요과업 선정 → 콘텐츠, 개발 전략 도출 등

### ○ 2020년

- ▷ 광안리해변 해양관광매력물 개발 및 관광특화전략 연구용역 결과 추진 가능사업 검토
  - 지역여건, 환경, 스토리텔링 등 시행가능한 포토존 설치 검토
- ▷ 광안리 상설 드론 라이트쇼 공연 추진 계획 수립
  - 부산시 지방재정계획 투자심사 승인

### ○ 2021년

- ▷ 광안리 드론 라이트쇼 시범공연(OPEN BETA) 시행
- ▷ 광안리 드론 라이트쇼 추진계획 수립
- ▷ 2021년 광안리 드론 라이트쇼 행사운영 대행사 선정 및 계약
- ▷ 「2021 광안리 M 드론 라이트쇼」 착수 및 총 3회 공연 진행
- ▷ 부산광역시 특별조정교부금 결정통지(8.5억) : 2021. 11. 1.

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 코로나19로 인한 공연 개최 어려움 발생

- ▷ 정부의 단계적 일상회복 정책에 맞추어 본격적인 상설 공연을 진행 하였으나 변이바이러스 발생 등 지역사회의 빠른 감염병 전파로 인하여 공연 개최에 어려움 발생

### ○ 개선방향

- ▷ 정부의 사회적 거리두기 정책에 따른 공연 재개 가능 시 상설 공연 추진

## □ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 광안리 M 드론 라이트쇼 상설 운영의 지속적 추진 (매주 토, 저녁 2회)
  - ▷ 2022년 드론 라이트쇼 행사 운영 대행 업체 선정
    - 협상에 의한 계약(제한경쟁입찰) 및 평가위원회 개최
- 2023년도부터 시비보조금(시비50:구비50) 편성 기반 마련
  - ▷ 市 본예산 지방보조금 편성에 따른 소관 부서협의 및 사업계획서 제출 예정

## □ 현장사진



## 1-2. 수영구도서관 재건립

평생교육과 도서관관리계(박채령, 610-3982)

1986년 건축된 건물로 내진성능 평가 결과 재난위험시설 D등급 판정 등 기존 건물의 노후화와 공간 협소로 자료의 이용과 보존 공간 부족 등 이용자들의 정보 욕구 및 도서관 이용 수요 증가에 따른 맞춤형 도서관 건립

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 남천서로 33
- 사업규모 : 연면적 4,290㎡ / 지하1층, 지상4층
- 사업내용 : 기존 수영구도서관 재건축
- 총사업비 : 19,712백만원(국비 5,388, 시비 4,041, 구비 10,283)
  - ▷ 건립비 13,471백만원 ☞ 공사 12,076 설계 782 감리 613
  - ▷ 기타부대비 1,438백만원 / 부지(구유지) 4,803백만원

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.현재
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
19,712	5,388	4,041	10,283		19,712	5,388	4,041	10,283	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
13,401	4,803	89	663	3,185	4,661		



## ☐ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 2019. 3. 6. 설계용역 중간보고회(1차) 개최
- ▷ 2019. 3. 27. 주민설명회 개최
- ▷ 2019. 6. 25. 설계용역 중간보고회(2차) 개최
- ▷ 2019. 10. 18. 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ 2019. 12. 6. 기본·실시설계용역 완료

### ○ 2020년

- ▷ 2020. 1. 10. 공사 착공

### ○ 2021년

- ▷ 2021. 12. 28. 공사 준공

## ☐ 향후추진계획

- 2022. 4. 개관

# 1-3. 수영구 광안도서관 신축

평생교육과 도서관관리계(박채령, 610-3982)

초등학교 3개소, 유치원 4개소, 어린이집 27개소가 위치하여 어린이 도서관 이용 수요가 큰 광안지역에 어린이특화도서관 조성으로 저출산 시대 영유아 가족복지, 가족문화 활성화에 부응

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-4
- 사업규모 : 부지 700㎡, 연면적 949.97㎡ (지하1층, 지상3층)
- 주요시설 : 보존서고, 유아자료실, 북카페, 어린이자료실, 다목적실 등
- 사업내용 : 광안지역은 다수의 교육·보육시설이 위치하고 어린이 독서 수요가 많은 반면 기존 도서관(수영구 도서관, 망미분관)은 남천동·망미동에 편중되어 있어 생활권 내 가족독서문화를 누릴 수 있는 어린이특화도서관 건립 추진
- 총사업비 : 4,128백만원(국비 1,120, 시비 840, 구비 2,168)
  - ▷ 건립비 2,800백만원 ☞ 공사 2,615 설계 153 감리 32
  - ▷ 기타부대비 859백만원, 부지(구유지) 469백만원

## □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.현재
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,869	1,120	840	1,909		4,128	1,120	840	2,168	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,022	469		112	979	2,462		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ '19. 7. : 설계용역 착수계 제출
- ▷ '19. 10. : 수영구청 경관심의 요청
- ▷ '19. 11. : 건축협의를 접수
- ▷ '19. 11. : 설계용역 최종보고회 개최
- ▷ '19. 12. : 설계용역 최종납품(설계용역 준공)
- ▷ '19. 12. : 건축공사 및 공종별 공사발주, 계약체결

### ○ 2020년

- ▷ '20. 1. : 공사착공
- ▷ '20. 4. : 광안도서관 건립 사업계획 변경 검토 보고
- ▷ '20. 5. : 광안어린이도서관 건립사업 설계용역 의뢰 5.26. 착수
- ▷ '20. 7. : 광안 어린이도서관 건립사업 설계용역 준공
- ▷ '20. 8. : 광안 어린이도서관 설계변경내역 제출(시공사)
- ▷ '20. 8. : 공종별 계약변경 완료, 공사재개

### ○ 2021년

- ▷ '21. 4. : 건축공사, 인테리어공사, 전기·소방·정보통신 공사 준공
- ▷ '21. 6. : 개관

## □ 향후계획

- 자료제공 서비스 및 독서문화진흥프로그램 운영

## 1-4. 망미2동 복합주민센터 건립

행정지원과 자치행정계(김현희, 610-4112)

지역주민이 행정·복지·문화 등 다양한 서비스를 한 장소에서 편리하게 누릴 수 있는 행정인프라 구축사업으로 2019년 사업 완료함

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 망미2동 257-2번지 일원
- 사업규모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 1,960.13㎡
- 사업내용 : 동 행정복지센터, 복합커뮤니티센터, 생활문화센터
- 협조부서(기관) : 창조도시교육추진단, 문화관광과
- 총사업비 : 5,024백만원(국비 600, 시비 730, 구비 3,694)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,024	600	730	3,694		5,024	600	730	3,694	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
5,024		627	4,397				

### ☐ 세부추진내용

- 2019년
  - ▷ 2019년 10월 : 공사 준공 및 동사 이전 준비
  - ▷ 2019년 11월 : 행정복지센터 이전 개소 및 생활문화센터 개관

### ☐ 향후추진계획

- 행정·복지·문화 등 복합서비스 제공

## 1-5. 민속보존회 지원 강화

문화관광과 문화예술계(송민영, 610-4067)

연차별 계획에 따른 사업비 확보를 적극적으로 추진 중이며, 사업비 지원을 통한 민속보존회의 공연 활성화 추진 중

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 민속보존회에 대한 예산 및 시설지원 강화로 보존단체의 자긍심 고취
- 협조부서(기관) : (사)수영고적민속예술보존협회
- 총사업비 : 370백만원(시비 99, 구비 271)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.현재
완료	추진 중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
370	-	99	271	-	297.9	-	99	198.9	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
297.9	-	145	56.7	56.5	39.7	-	-

### ☐ 세부추진내용

- 2019년
  - ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 201.7백만원 지원(54.5%)
    - 무형문화재 공연영상 제작을 위한 보조사업비 지급 완료(10백만원)
    - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급완료(46.7백만원)

- 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(5,200천원), 전통 상설공연 지원(15,000천원), 생생문화재 사업(10,500천원)

## ○ 2020년

- ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 258.2백만원 지원(69.8%)
  - 무형문화재 공연영상 제작을 위한 보조사업비 지급 완료(10백만원)
  - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급 완료(46.5백만원)
- 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(6,500천원), 전통 상설공연 지원(15,000천원), 생생문화재 사업(9,000천원)

## ○ 2021년

- ▷ 총 지원 금액(금370백만원) 중 297.9백만원 지원(80.5%)
  - 무형문화재 단체 전수교육 및 보조사업비 등 지급 완료(39.7백만원)
- 수영전통 민속교류(16,000천원), 민속예술제(6,500천원), 생생문화재 사업 (15,000천원), 향사비(2,200천원)

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 공연의 제약 발생
  - 코로나19로 인한 사회적거리두기로 인해 수영전통 민속교류 및 전통 상설공연 불가 및 마스크 착용으로 인한 무형문화재 시연 영상 제작에 제약 발생(사업비 반납)

### ○ 개선방향

- ▷ 2022년 전통 상설공연비 증액 및 무형문화재 사업에의 계속적 지원을 통한 민속보존회 지원 강화

## □ 향후추진계획

### ○ 연차별 계획에 따른 민속보존회 지원 강화

- ▷ 무형문화재 공모사업 적극 발굴, 지원, 선정 추진
- ▷ 2022년 전통상설공연 활성화를 위한 예산 증액(15,000천원 → 21,000천원)

# 1-6. 무형문화재 기능분야 전수교육관 건립

문화관광과 문화예술계(송민영, 610-4067)

무형문화재 기능분야 전수교육관 건립으로 지역 무형문화재 선화의 전수교육 및 전승 거점 공간 제공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 63(광안동)
- 사업규모 : 부지 15,947.05㎡, 연면적 1,840.05㎡, 지상3층
- 주요시설 : (1층) 전시실, 복합공간, 관리사무실  
(2,3층) 보유자 공방(작업실), 다목적실
- 총사업비 : 4,260백만원(국비 1,975, 시비 2,285)

## □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,260	1,975	2,285			4,260	1,975	2,285		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
4,260			4,260				

## □ 세부추진내용

- 2019년
  - ▷ 부산전통예술관 준공 : 2019. 3월
  - ▷ 부산전통예술관 개관 : 2019. 4월

## 1-7. 청소년 문화의 집 건립

평생교육과 교육청소년계(권연경, 610-3934)

일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 생활밀착시설로 청소년의 건전한 여가활동 보장을 위한 수련 및 문화 복지시설 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 수영로521번길 77(광안동)
- 사업규모 : 연면적 996.52㎡, 지하1층/지상3층
- 사업내용

층 별	면적(㎡)	주 요 시 설	비고
지하1층	42.22	복도, E/V	
1층	314.58	북카페, 동아리실(댄스), 다목적실	청소년문화의집, 진로교육지원센터 방과후아카데미
2층	319.86	사무실, 직업체험실, 미디어체험실, 방과후아카데미	
3층	319.86	사무실, 심리검사실, 개인상담실, 꿈드림 교육실	

- 협조부서(기관) : 행정지원과, 창조도시교육추진단
- 총사업비 : 2,595백만원[국비 1,056, 시비 72, 구비 1,467(특교세 1,400)]

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,595	1,056	72	1,467		2,595	1,056	72	1,467	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,595	749	1,061	785				

### □ 세부추진내용

- 2019년 : 2019. 6. 5. 준공, 2019. 7. 16. 개관 운영
- 청소년문화의집 이용 활성화를 위한 홍보 강화 및 프로그램 개발



## 1-8. 수영강변 한전주 지중화 사업 추진

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

수영강변 일원에 설치되어 있는 전주 및 통신주를 지중화하여 미관을 개선하고 아름다운 수영강변의 환경을 조성함

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업위치 : 수영로 741번길 12(수영강변 일원)
- 사업규모 : L=850m (대상 : 콘크리트 한전주 24기)
- 전력현황 : 특고압 22.9KV, 전선 162mm<sup>2</sup> 지중화 시행
- 총사업비 : 1,450백만원(교부금) ※ 우리구 분담금-공사비 50%(725백만원)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
725	-	-	725	-	725	-	-	725	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
725	-	580	145				

### ☐ 세부추진내용

- 2018년
  - ▷ 2018. 3월 : 특별조정교부금 교부(시 예산담당관실) ⇒ 725백만원
  - ▷ 2018. 6월 : 지중화사업 이행협약 체결(우리구↔한전, 통신사업자)
  - ▷ 2018. 11월 : 한전 지중화공사 실시설계 시행
- 2019년
  - ▷ 2019. 5월~12월 : 한전·통신 관로 지중화공사

### ☐ 향후추진계획

- 수영강변 지중화구간 보도 및 자전거도로 등 주민편의 시설물 지속관리



## 2. 복지 · 보건

- 2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료 셔틀버스 도입
- 2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터/에스컬레이터 설치
- 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원
- 2-4. 보훈가족 지원사업 강화
- 2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립
- 2-6. 수영구 장애인복지관 건립
- 2-7. 야간·주간 돌봄서비스 확대
- 2-8. 발달장애인 지원 확대
- 2-9. 장애인 지원사업 강화
- 2-10. 보건소 치매안심센터 운영

## 2-1. 노인·장애인 복지시설 방문용 무료셔틀버스 도입

가족행복과 노인복지계(김태은, 610-4368) / 가족행복과 장애인복지계(이지연, 610-4162)

수영구 노인·장애인 복지관에 무료 셔틀버스를 운영하여 노인과 장애인의 이동 편의성을 보장하고 사회참여 기회를 확대하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업규모 : 25인승 버스 각 1대 구입
- 사업내용 : 노인복지관, 장애인복지관 이용자 무료셔틀버스 운행
- 총사업비 : 286백만원 (시비 100%)

### □ 공약사업 추진사항

#### [ 노인복지관 ]

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
100		100			200		200		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
200			200		3.5		

#### [ 장애인복지관 ]

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
60		60			86		86		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
86					86		

## □ 세부추진내용

### [ 노인복지관 ]

#### ○ 2019년

▷ 광안노인복지관 운영 시작

▷ 노인복지관 기능보강사업비 보조금 200,000,000원 교부완료

☞ 후원금으로 셔틀버스 1대 구입, 보조금으로 어르신 송영차량 및 사무실 차량 추가구입, 프로그램실 장비 설치

#### ○ 2020년

▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사

#### ○ 2020년 이후 : 무료 셔틀버스 지속 운행 및 운영비 지원

### [ 장애인복지관 ]

#### ○ 2018년 : 해당없음

#### ○ 2019년

▷ 장애인복지관 개관, 운영 시작

▷ 복지관 이용자 대상 차량운행 수요 및 욕구조사

▷ 사회복지시설 기능보강사업 장비보강 신청(시비 보조)

#### ○ 2020년

▷ 기능보강사업 시에 신청 후 예산확보 (2021년 시 본예산 반영)

#### ○ 2021년 이후

▷ 상반기 중 셔틀버스 구입, 하반기부터 무료 셔틀버스 지속 운행

## □ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

○ 광안노인복지관 셔틀버스의 원활한 운영을 위해 운영비 지원

○ 수영구장애인복지관 셔틀버스의 원활한 운영을 위해 운영비 지원

## 2-2. 수영역 14번 출구 엘리베이터 설치

교통행정과 교통행정계(윤미희, 610-4552)

교통약자인 노인, 장애인의 이동편의 증진과 안전한 보행환경 조성을 위하여 유관기관과 지속적인 협의를 추진하고 있음

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영역 14번 출구
- 사업내용 : 엘리베이터 또는 에스컬레이터 설치
- 협조부서(기관) : 부산교통공사
- 총사업비 : 3,000백만원(시비)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.12.31.현재
	○			30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,000		3,000			-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

### ☐ 세부추진내용

- 2018~2019년 : 현장조사 및 사업추진기관(부산교통공사) 협의
- 2020년
  - ▷ 6월 : 사업추진기관(부산교통공사) 실무자 1차 회의
  - ▷ 7~11월 : 엘리베이터 설치 가능대상지 협의
  - ▷ 12월 : 사업추진기관(부산교통공사) 실무자 2차 회의

## ○ 2021년

- ▷ 4~5월 : 실무자 협의, 지하지장물 이전방법 등 협의
- ▷ 7월 : 사업추진기관(부산교통공사) 추가 검토 및 협의

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수영역 14번 출구 구조 및 협소한 보도 폭으로 설치가 어려움
  - 지하철 출입계단이 절곡형으로 구조변경이 어려움
  - 에스컬레이터 설치 시 보도의 유효폭(1.5~2m)이 확보되지 않음
  - 지하 지장물로 엘리베이터 설치 공간 확보 어려움
  - 역사 주요 구조물 지하벽체 절단에 따른 구조적 안전성 위해 예상

### ○ 개선방향

- ▷ 엘리베이터 설치를 위한 별도 부지 확보
- ▷ 지하철 환풍기 이전을 위한 사업추진기관과의 지속적 협의
- ▷ 인근 신축건물 공사시 건물내 지하시설 연결 공공 E/V설치 협의

## □ 향후추진계획

- 유관기관과의 지속적 협의 : 부산교통공사, 시 도시철도과, 구 건축과

## 2-3. 장애인시설·노인복지시설 등 공기청정기 지원

가족행복과 노인복지계(안선영, 610-4362) / 가족행복과 장애인복지계(이지연, 610-4162)

노인·장애인 등 건강취약계층에 대한 미세먼지 보호설비를 지원하여 (초)미세먼지 피해를 사전에 예방하고 건강한 생활을 보장하고자 함

### □ 사업개요

#### [ 노인여가복지시설(경로당) ]

- 사업기간 : 2018. 8 ~ 2019. 3
- 사업규모 : 경로당 88개소
- 사업내용 : 경로당 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 200.1백만원

#### [ 장애인복지시설 ]

- 사업기간 : 2018.10.1. ~ 2018.12.31.
- 사업규모 : 장애인복지시설 16개소
- 사업내용 : 장애인복지시설 내 공기청정기 설치 지원
- 총사업비 : 10백만원
  - ▷ 후원사업 발굴 ☞ 관내 기업 지역사회공헌사업 성금 기탁금 활용

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

#### [ 노인여가복지시설(경로당) ]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

#### [ 장애인복지시설 ]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

[ 노인여가복지시설(경로당) ]

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
200	50	100	50	0	166	42	83	41	0

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
166			166				

[ 장애인복지시설 ]

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10				10	10				10

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
10		10					

□ 세부추진내용

[ 노인여가복지시설(경로당) ]

○ 2018년

- ▷ 2018. 9. 28. : 2018년도 2차 추경예산편성
- ▷ 2018. 11. 13. : 경로당 공기청정기 보급사업 추진

○ 2019년 : 목표 진도율 100%완료

- ▷ 2019. 3월 : 관내 경로당 88개소 공기청정기 보급 완료

[ 장애인복지시설 ]

○ 2018년 : 목표 진도율 100%

- ▷ 공기청정기 지원 수요조사 및 계획 수립
- ▷ 공기청정기 구매, 장애인복지시설 배부

□ 향후계획

- 경로당 회장단 교육을 통한 기기관리 철저 안내
- 공기청정기 유지관리업체 계약으로 점검 및 교체 실시
  - 청소 및 필터교체 등 유지관리 지속적으로 지원
- 공기청정기 필터 관리 및 교체여부 수시 확인



## 2-4. 보훈가족 지원사업 강화

복지정책과 복지기획계(최미옥, 610-4314/안유진 4422)

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 명예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈대상자 지원 지속 추진 및 보훈회관 강당 환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월(연중 지속)
- 기본방침
  - ▷ 3개 분야 9개 사업 지속 추진
  - ▷ 보훈단체 보조금 지원, 시설유지관리 분야 점진적 확대
- 사업내용
  - ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
  - ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
    - 보조금 지원 강화 : 중 22백만원
  - ▷ 보훈회관 시설노후화에 따른 시설유지관리 분야 점진적 확대
    - 스프링클러설비 설치 공사 : 220백만원(2018년 하반기)
    - 시설물 유지 보수 : 중 16백만원(2019년)
    - 시스템에어컨 구입 : 중 25백만원(2022년 이후)
  - ▷ 보훈가족 인정감 고취
    - 시분청 행사시 참석대상 추천, 복지의 달, 구민견기대회 등 초청
- 총사업비 : 7,616백만원(시비 6,341, 구비 1,275)

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

## ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확 보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,616		6,341	1,275		4,795		3,883	912	

연도별 사업비 집행액							
계	기 투자	2018	2019	2020	2021	2022	이 후
4,846	51	1,306	1,113	1,227	1,149	(1,156)	(1,614)

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

#### ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 10,325명 831백만원
- 보훈명예수당 지원 : 1,159명 35백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 67명 13백만원
- 독립유공자 지원(3.1절,광복절) : 71명 7백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 640명 5백만원

#### ▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 104백만원

#### ▷ 보훈회관 시설물 유지관리

- 공 사 명 : 수영구 보훈회관 강당 개보수 공사
  - 공사기간 : 2019. 3. 18. ~ 4. 1.
  - 위 치 : 광남로10번길 4(남천동,보훈회관)
  - 공사규모 : 2층 강당(114.51㎡)
  - 공사내용 : 보훈회관 2층 강당 벽체 및 바닥 교체 공사 등
  - 소요예산 : 16,000천원(구비)
  - 세부 추진실적
    - 2019. 3. 6. : 보훈회관 강당 개보수 공사 건의
    - 2019. 3. 18. : 공사 착공
    - 2019. 4. 1. : 공사 준공
  - 공공근로 인력 지원 : 2019.1~4단계 8명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)
- #### ▷ 보훈가족 인정감 고취
- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 845명

## ○ 2020년

### ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 9,776명 955백만원
- 보훈명예수당 지원 : 2,294명 69백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 58명 12백만원
- 독립유공자 지원(3.1절,광복절) : 70명 7백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 625명 5백만원

### ▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 110백만원

### ▷ 보훈회관 시설물 유지관리 : 7,308천원

- 보훈회관 주차장 바닥 보수 및 CCTV(4대) 추가 설치
- 보훈회관 노후 오·배수관 및 펌프실 출입문 수선
- 보훈회관 외벽 일부 및 노후 운동기수 도색
- 보훈회관 1층 화장실 천장재 교체
- 공공근로 인력 지원 : 2020.1~2단계 4명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)
- 희망일자리사업 인력 지원 : 2명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)

### ▷ 보훈가족 인정감 고취

- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 608명

## ○ 2021년

### ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진

- 참전유공자 명예수당 지원 : 9,023명 895백만원
- 보훈명예수당 지원 : 2,261명 70백만원
- 참전유공자 사망위로금 지원 : 38명 8백만원
- 독립유공자 지원(3.1절) : 76명 8백만원
- 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 680명 5,440천원

### ▷ 보훈단체 보조금 지원 : 10개 보훈단체 113백만원(전년대비 3백만원 증액)

### ▷ 보훈회관 시설물 유지관리 : 19,558천원

- 보훈회관 소방 펌프교체 및 보온재 추가 설치
- 보훈회관 외벽 방부목 도색 및 화단 경계석 수리 등
- 공공근로 인력 지원 : 2021.1~4단계 8명(청결유지, 사무실도우미 각 1명)

### ▷ 보훈가족 인정감 고취

- 보훈대상자 명패 달아드리기 추진 : 국가유공자 386명

## ☐ 향후추진계획 ○ 연도별 세부 추진계획에 따라 연차적 추진

## 2-5. 수영구 노인복지관 분관 건립

가족행복과 노인복지계(김태은, 610-4368)

연차적 노령사회 진입에 따라 노인의 문화적 욕구를 해소하고 활기차고 행복한 노후생활 보장을 위한 노인복지관 분관 건립의 정상 추진

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-8(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,267㎡, 연면적 2,018㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업내용 : 수영구 노인복지관 분관 건립
- 협조부서(기관) : 부산광역시, 수영구 건축과
- 총사업비 : 6,723백만원(시비 1,700, 구비 5,023)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.6.30.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,723		1,700	5,023		6,723		1,700	5,023	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,723	1,018	4,073	950				

### ☐ 세부추진내용

- 2019.09.02. : 준공

### ☐ 향후추진계획

- 광안노인복지관 개관 및 운영 : 2019.12.01. ~ 계속

## 2-6. 수영구 장애인복지관 건립

가족행복과 장애인복지계(이지연, 610-4162)

장애인복지사업의 중추 역할을 수행할 장애인복지관을 건립하여 2019년 9월부터 운영중이며 다양한 프로그램 개설 등 장애인 재활서비스 지원중

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영구 장대골로 75-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 1,279㎡, 연면적 1,769.05㎡, 지하1층/지상4층
- 총사업비 : 6,420백만원(시비 4,891, 구비 1,529)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2020.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
6,420		4,891	1,529		6,420		4,891	1,529	

연도별 사업비 집행액								
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후	
6,420	995	253	5,172					

### ☐ 세부추진내용

- 2019년

- ▷ 장애인복지관 건립공사 추진
  - 2018. 1월 ~ 2019. 8월 : 건축공사
  - 2019. 9월 ~ 11월 : 벽장 등 내부 설치공사 및 집기구입
- ▷ 장애인복지관 위탁법인 위탁협약서 작성 : 2019. 6월
  - 위탁법인 : 사회복지법인 청전
  - 위탁기간 : 2019. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.

### ☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 지역 장애인과 지역주민들을 위한 다양한 프로그램을 개설하여 장애인식개선 등 양질의 장애인 재활서비스 제공

## 2-7. 야간, 주간 돌봄서비스 확대

가족행복과 여성가족계(김현수, 610-4351)

만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미가 직접 방문하여 돌봐주는 돌봄서비스로서 지속적으로 이용가정이 늘어나고 있는 추세이며, 돌보미 추가 모집으로 더욱 편리하고 신속하게 이용가정의 맞춤형 돌봄시간 서비스를 제공하고자 함.

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업내용 : 만12세 이하 자녀가 있는 맞벌이가정 등에 아이돌보미 지원
- 총사업비 : 10,951백만원(국비 8,761 시비 2,190)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,951	8,761	2,190			6,756	4,730	2,026		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
6,079	-	673	1,763	1,836	1,807		

## □ 세부추진내용

### ○ 2020년

- ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
  - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 600시간 → 연 720시간)
  - 서비스 지원대상 확대(기준 중위소득 120% → 150%으로 완화)
  - 2020년 아이돌보미 인원수 107명, 실이용 가구수 233가구

### ○ 2021년

- ▷ 야간·주간 아이돌봄지원사업 대상자 확대
  - 시간제 돌봄 정부지원시간 확대(연 720시간 → 연 840시간)
  - 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정 요금규정 신설
  - 출산에 의한 돌봄공백 인정기간 변경  
(임신폐정이로부터 출산후 90일 범위내에서 총 90일의 기간 이용 가능 - 1회에 한해서 분할 이용가능)
  - 2021년 아이돌보미 인원수 115명, 실이용 가구수 222가구

## □ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 아이돌봄 사업 홍보를 위해 다양한 홍보 매체를 통해 아이돌보미 신청자수 확대
- ▷ 유치원, 어린이집, 초등학교 등 유관기관에 리플렛 전달과 홍보 관련 공문 발송 및 수영구보, 관내 동행정복지센터에 회의자료 게시 요청, 마을버스 홍보 및 부산 내 시내버스에 아이돌봄 사업 홍보를 통해 아이돌봄 지원사업 신청률을 높여 양육부담을 해소하고자 함.

## 2-8. 발달장애인 지원확대

가족행복과 장애인복지계 (공경연, 610-4164)

성장기의 정신적·감각적 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 향상과 행동발달을 위하여 소득별 차등 지원을 통하여 높은 발달재활서비스 비용으로 인한 장애아동 양육가족의 경제적 부담경감을 추진함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 이용대상 : 만18세 미만 발달장애아동(지적·자폐성 장애)
- 소득기준 : 전국가구평균소득 180% 이하(소득별 차등 지원)
- 사업내용
  - ▷ 발달재활서비스 지원대상자 확대
  - ▷ 언어·청능, 미술·음악·행동·놀이·심리운동·재활심리, 감각·운동 등 발달재활서비스 제공
- 서비스 제공기관 : 수영구 내 발달재활서비스 제공기관 10개소
- 총사업비 : 1,645백만원(국비 1,151, 시비 494)

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,645	1,151	494			1,473	1,031	442		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,473	-	294	343	365	471		



## ☐ 세부추진내용

### ○ 2018년

- ▷ 지원인원 211명 (발달장애 107, 발달지연 104)

### ○ 2019년

- ▷ 지원인원 265명 (발달장애 99, 발달지연 166)

### ○ 2020년

- ▷ 지원인원 248명 (발달장애 104, 발달지연 144)

### ○ 2021년

- ▷ 지원인원 298명 (발달장애 109, 발달지연 189)

## ☐ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 소득기준이 있어 전체 발달장애아동에게 서비스 지원이 어려움

### ○ 개선방향

- ▷ 지원가능대상자는 서비스 혜택을 받을 수 있도록 적극 안내

## ☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

### ○ 적극 홍보를 통한 발달재활서비스 지원대상자 확대

### ○ 발달장애인 제공기관 확보로 맞춤형 돌봄 강화

## 2-9. 장애인 지원사업 강화

가족행복과 장애인복지계(이지연, 610-4162)

장애인에 대한 각종 재활프로그램 운영 및 상담지원, 사례관리 등을 추진하여 장애인의 복지증진에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 계속
- 사업기관 : 수영구 장애인복지관
- 사업내용 : 장애인의 복지증진을 위한 지원사업 추진
  - ▷ 장애인가족의 양육부담 경감을 위해 보호가 필요한 장애인에게 다양한 활동프로그램 제공
  - ▷ 교육, 직업, 사회재활 및 상담지도 등 지역장애인의 다양한 복지 욕구 충족
- 총사업비 : 160백만원(시비 160)

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
160		160			190		190		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
190				88	102		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 지역 장애인 대상 복지욕구 수요조사 실시 및 복지관 운영

### ○ 2020년

- ▷ 코로나19로 인하여 장애인복지관 휴관으로 다양한 프로그램을 제공하지 못하였으나, 일부 프로그램 단계적 운영 재개

### ○ 2021년 ~ 계속

- ▷ 장애인들에 대한 각종 상담 및 평생교육, 사례지원, 재가복지사업 등 지역사회 생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 각종 재활 프로그램 및 장애인가족지원 프로그램의 내실 있는 운영을 위해 참여자 인원제한이 필요할 수 있으며, 프로그램의 선호도에 따라 참여자 쏠림현상이 발생

### ○ 개선방향

- ▷ 많은 장애인 및 가족이 수혜를 받을 수 있도록 다양한 프로그램을 개발·운영하고, 주기적으로 만족도 조사를 실시하여 운영계획 수립 시 적극 반영

## □ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 장애인복지관 이용 장애인 및 가족 대상 복지욕구조사 실시
- 스마트폰 사용법 교육 등 언택트 시대에 맞춘 다양한 교육프로그램 발굴·운영
- 수영구장애인복지관 셔틀버스 운행으로 장애인 이동권 편의 증진 및 복지관 접근성 강화

## 2-10. 보건소 치매안심센터 운영

건강증진과 정신건강계(손은나래, 610-4851)

지속적인 치매 조기검진을 통해 치매환자의 조기발견을 돕고 치매 예방 관리, 다방면 치매 인식개선 활동을 통해 지역주민이 치매와 더불어 살아갈 수 있는 사회적 공감대 형성에 기여

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12월 ~ 계속
- 사업위치 : 수영구보건소 치매안심센터(수영구 수영로 637-5, 별관)
- 사업내용 : 치매 조기검진, 치매지원서비스 제공 및 관련 프로그램 운영 등
- 총사업비 : 4,776백만원(국비 3,822, 시비 477, 구비 477)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 12. 31
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,776	3,822	477	477	-	3,894	3,116	389	389	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,655	-	1,150	821	821	863	-	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 수영구 치매안심센터 운영체계 정립 및 활성화
  - 치매안심센터 4개 팀 구성 및 One-stop 서비스 제공 기반 확립
  - 보건소 & 외부 지역자원 연계를 통한 치매관리 인프라 구축
  - 찾아가는 조기검진 서비스 제공, 대중매체 광고 등 홍보활동 강화

### ○ 2020년

- ▷ 어르신 건강권 확보를 위한 컨트롤 타워
  - 지역주민, 지역기관 등이 참여하는 치매 인식개선 사업 확대 운영
  - 노인시설 관련 종사자 역량강화를 위한 치매 직무교육 실시
  - 치매 고위험군 지속적 관리 (주기적 선별검사, 진단검사 안내·제공)

### ○ 2021년

- ▷ 어르신 가정 내 돌봄 공백 최소화를 위한 치매안심리더 활동
  - 1:1 가가호호 맞춤형 방문 인지훈련 제공(모바일 태블릿 활용 등)
  - 산림, 농림, 원예 등 복합 야외치유 프로그램 실시

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 코로나 19 장기화 및 선별진료소 방문인원의 폭증으로 인한 여파로 치매안심센터 이용객 외 출입자 통제 필요

### ○ 개선방향

- ▷ 별관 1층 內 치매안심센터 방문객 동선 마련을 위한 바리게이트 설치 예정
- ▷ 별관 1층 안내데스크 요원 교육 철저(코로나 19 방역교육, 층 별 안내 등)

## □ 향후추진계획

- 보건소 방문이 어려운 어르신들의 접근성 완화를 위한 분소 운영 활성화
- 비대면 및 충분한 거리두기를 활용한 프로그램의 지속적인 강구



### 3. 교육 · 보육

- 3-1. 고등학생 무상교복 지원
- 3-2. 수영구 평생학습관 건립
- 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원
- 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립
- 3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대
- 3-6. 국·공립 보육시설 증설

### 3-1. 고등학생 무상교복 지원

평생교육과 교육청소년계(장우윤, 610-3931)

관내 거주 고등학교 입학생에 대한 교복구입비 지원으로 학부모 부담 경감 및 교육의 공공성 강화를 통한 교육도시 실현

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 지급기준 : 매년 3월 1일 기준 수영구에 주소를 두고 교복을 입는 고등학교, 부산시 외 중학교, 학교이외 교육기관 입학생
- 대상인원 : 4,882명

구 분	인원(명)	금액(백만원)	비고
계	4,882 (고등학생/부산시 외 중학생 등)	1,465	
2019년	1,322 (1,259 / 63)	397	
2020년	1,285 (1,215 / 70)	386	
2021년	1,174 (1,107 / 67)	352	
2022년	1,101 (1,038 / 63)	330	

※부산시 내 중학교 입학생은 시교육청에서 교복구입비 지원

▷ 고등학교 신입생(2003~2006년생) : 4,619명

▷ 부산시외 중학교 및 학교이외 교육기관 신입생 : 263명

※ 중학교 신입생(2006~2009년생 4,353명)의 약6%

○ 지 원 액 : 308천원(동·하복 포함)

▷ 부산시교육청 “교복구매운영요령” 교복지원 상한가 308,444원 적용

○ 총사업비 : 1,465백만원(구비)

#### ☐ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

## ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계 획 예 산 (총 사업비)					투 입 (확보) 예 산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,465			1,465		950			950	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
950			336	329	285		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 19. 2. 1. 부산광역시 수영구 교복지원 조례 시행규칙 제정
- ▷ 19. 3~12월 교복구입비 지원 신청 접수 및 지급
  - 19년 최종 지급내역 : 1,119건(335,700천원) 지급

### ○ 2020년

- ▷ 20. 3~12월 교복구입비 지원 신청 접수 및 지급
  - 20년 최종 지급내역 : 1,096건(328,300천원) 지급

### ○ 2021년

- ▷ 21. 3~12월 교복구입비 지원 신청 접수 및 지급
  - 21년 최종 지급내역 : 925건(284,654천원) 지급

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 지원 대상은 고등학교 입학연령인 2005년생을 기준으로 정하였으나 실제 접수결과 입학유예(2004년생), 조기입학(2006년생)의 경우가 있어 정확한 대상인원 선정이 어려움.

### ○ 개선방향

- ▷ 지속적인 홍보를 통해 지원대상이 혜택을 빠짐없이 받을 수 있도록 연말까지 예산범위 내 계속하여 접수.

## □ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 2022. 1월 교복 지원 세부 추진계획 수립
- 2022. 2월 교복 지원 홍보
- 2022. 3월 ~ 신청서 접수 및 개별 계좌입금



## 3-2. 수영구 평생학습관 건립

평생교육과 평생학습계(김명옥, 610-3922)

고령화 시대를 맞아 모든 세대에 맞춤형 평생학습 배움터 운영으로  
구민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 평생학습 문화확산 도모

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로521번길 77
- 사업규모 : 연면적 993.94㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용 : 평생학습관 신축
- 협조부서 : 행정지원과
- 총사업비 : 2,756백만원(區 평생학습관 건립 기금)
- 개 관 : 2019. 7. 9.

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비 (기금)	기타	계	국비	시비	구비 (기금)	기타
2,756			2,756		2,756			2,756	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,756	733	494	1,529	-	-	-	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2018년

- ▷ 2월까지 : 오염토 반출 정화관련 공사 중지
- ▷ 12월 : 토목, 가시설, 기초공사, 평생학습관 철근 배근

### ○ 2019년

- ▷ 6월 : 준공
- ▷ 6월 : 시설장비 구입 배치, 휴게공간 조성
- ▷ 2019. 7. 9. : 개관

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한 점)

- ▷ 수영구 스포츠문화타운 내 주차면 부족

### ○ 개선방안(대책)

- ▷ 2022. 8월한 부지 내 공영주차장 건립예정 : 공사비 3,842백만원  
※ 폐쇄형 창호에 따른 환기 어려움 등 이용객 불편사항 접수로  
폐쇄형 창호 일부(73개)를 개폐 가능한 프로젝트 창으로 변경 설치  
: 2020. 12. 18. 완료

## □ 향후 추진계획

- 정규 강좌 및 특강 운영
- 유관부서(기관) 연계 강좌 운영 지원 확대
- 평생학습관 건립 기금 관리 및 제2의 평생학습관 건립 준비

### 3-3. 호암초 다목적강당 건립 지원

평생교육과 교육청소년계(제지영, 610-3932)

학생들의 다양한 학습활동 지원과 인근 주민들에 대한 장소 개방으로  
지역내 문화·체육활동 공간 조성

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 호암로 57(광안동, 호암초등학교)
- 사업규모 : 기존 2층 → 1개층 증축, 연면적 777㎡
- 사업내용 : 호암초등학교 다목적강당 건립 지원
- 주관기관 : 市 교육협력과, 市 교육청, 해운대교육지원청
- 총사업비 : 2,365백만원(교육부 특교금 2,129, 시비 118, 구비 118)

#### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,365	2,129	118	118	-	2,365	2,129	118	118	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,365	-	-	-	-	100	2,265	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2020년

- ▷ 2020. 6월 : 다목적강당 건립 지원 신청
  - 2021년도 학교 다목적강당 건립 지원계획 알림(부산시)
  - 사업 신청(호암초등학교 → 해운대교육지원청)
  - 구비 지원여부 검토 요청(해운대교육지원청 → 구)
  - 구비 지원가능 검토 회신(구 → 해운대교육지원청)
  - 사업 신청(해운대교육지원청 → 시교육청 → 부산시)
- ▷ 2020. 9월 : 교육경비보조금심의위원회 심의·의결
  - 구비 부담금 2021년 본예산 편성
- ▷ 2020.11월 : 2021년 다목적강당 건립 지원대상 학교 선정·통보

### ○ 2021년

- ▷ 2021. 2월 : 다목적강당 건립 보조금 전출(구 → 해운대교육지원청)
- ▷ 2021. 4월 : 설계용역 발주
- ▷ 2021. 9월 : 설계용역 완료
- ▷ 2021. 12월 : 공사 착공

## □ 향후추진계획

- 2022. 6월 : 공사 준공

### 3-4. 수영구 육아종합지원센터 건립

가족행복과 출산보육계(김유경, 610-4323)

육아종합지원센터 건립 공사 완료 후 2019. 6. 1. 개소하여 운영중

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 사업위치 : 수영구 장대골로 20-14(광안동)
- 사업규모 : 부지 649.9㎡, 연면적 1,269.7㎡, 지상 4층
- 사업내용 : 수영구 육아종합지원센터 신축 건립
- 총사업비 : 5,513백만원(특별교부세 1,500, 특별교부금 1,500, 구비 2,513)  
 ☞ 건축공사비 4,993, 내부시설설치공사 400, 자산취득비 120

#### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
5,513			5,513		5,513			5,513	

연도별 사업비 집행액								
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후	
5,513	1,612	2,818	1,083					

#### ☐ 세부추진내용

- 2019년 : 목표 진도율 100%
  - ▷ 2019. 1월 : 내부설치 공사 착공
  - ▷ 2019. 4월 : 내부설치 공사 준공
  - ▷ 2019. 5월 : 개소 준비
  - ▷ 2019. 6월 : 개소 및 운영

#### ☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 가정양육 영유아 지원을 위한 장난감 대여, 놀이 체험실 운영, 부모 · 자녀 프로그램 운영, 시간제 보육실 운영에 다양한 콘텐츠 제공으로 양질의 보육환경 제공

### 3-5. 출산장려를 위한 다자녀 가정지원 확대

가족행복과 출산보육계(이경진, 610-4328)

임신·출산 친화적인 사회분위기를 조성하고 출산에 따른 경제적 부담을 덜어주기 위하여 다자녀 가정에 대한 출산장려금 지원 확대

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업규모 : 2020년 1월 이후 둘째이후 출산자녀 출산장려금 확대 지원
- 사업내용 : 둘째 100만원(20만원×5회), 셋째 200만원(40만원×5회), 넷째이후 자녀 300만원(50만원×6회)으로 지원 확대
- 총사업비 : 1,384백만원(구비)

#### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,384			1,384		827			827	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
827		83	79	280	385		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 2019년 9월 : 출산장려금 지원 조례 개정 계획 수립, 입법예고 실시
- ▷ 2019년 9월 : 사회보장협의 요청서(보건복지부) 제출
- ▷ 2019년 10월 : 조례규칙심의회, 조례 개정안 구의회 의결 완료
- ▷ 2019년 11월 : 개정조례 공포
- ▷ 2019년 12월 : 출산장려금 지원확대 예산안 2020 본예산 편성 확정

### ○ 2020년

- ▷ 2020년 1월 : 개정 조례 시행일 이후 출생아 대상 출산장려금 증액 실시
- ▷ 2020년 4월 : 보건복지부 사회보장제도 변경협의 완료

### ○ 2021년

- ▷ 2021년 314명 지원(둘째자녀 255명, 셋째자녀 47명, 넷째이후 자녀 12명)

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 출산율 저하에 따른 사업량(지원 인원 수) 감소

### ○ 개선방향

- ▷ 출산율 증가를 위한 출산장려정책 발굴·시행
- ▷ 출산장려를 위해
  - 2022년 어린이집·유치원 신입생 입학준비금 지원
  - 2022년 저소득층 결혼축하금 지원

## □ 향후추진계획

- 2022년 신설되는 출산장려정책(어린이집·유치원 신입생 입학준비금 지원 및 저소득층 결혼축하금지원 사업) 홍보 철저

## 3-6. 국공립 보육시설 증설

가족행복과 출산보육계(배근남, 610-4322)

2022년까지 국공립 보육시설 3개소를 설치할 예정이었으며, 2021년 12월 현재 7개소를 확충하여 공약 목표 초과 달성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 국공립어린이집 3개소 설치
- 사업내용 : 국공립어린이집 확충
  - ▷ 공동주택 관리동 리모델링 및 민간어린이집 국공립 전환을 통한 국공립 보육시설 확충
- 총사업비 : 2,910백만원(국비 510, 시비 255, 구비 2,145)
  - ▷ 공약이행 완료 : 449백만원(국비 180, 시비 90, 구비 179)

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
390	165	82.5	142.5	-	2,910	510	255	2,145	

연도별 사업비 집행액								
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후	
2,910	-	232	109	2,329	240	-	-	

### □ 세부추진내용

- 2019년 : 3개소 신설
  - ▷ 공립 센텀비스타동원1차어린이집 신설 ➡ 2019. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
센텀비스타동원1차 어린이집	수영로 754 (민락동)	장애아통합	83명	5	220㎡



▷ 공립 망미이진캐스빌어린이집 신설 ➡ 2019. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
망미이진캐스빌 어린이집	망미로30번길 51(망미동)	일반(영아)	30명	4	108㎡

▷ 공립 수영SK뷰어린이집 신설 ➡ 2019. 10. 14. 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
수영SK뷰어린이집	망미배산로 56(망미동)	일반	67명	4	372㎡

○ 2020년 : 2개소 신설

▷ 부산도시공사 기부금 활용 민간어린이집 공립 전환

- 공립 수아&영이어린이집 신설 ➡ 2020. 3. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
수아&영이어린이집	광안로35번길 9(광안동)	장애아통합 휴일보육	98명	6	393㎡

▷ 신규 500세대 공동주택 공립어린이집 설치 의무화

- 공립 광안자이어린이집 신설 ➡ 2020. 11. 16.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
광안자이어린이집	호암로290번길 50(광안동)	야간연장	48명	3	184㎡

○ 2021년 : 2개소 신설

▷ 공립 오션블루어린이집 신설 ➡ 2021. 12. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
오션블루어린이집	광안해변로326번길 32(민락동)	일반	30명	4	101㎡

▷ 공립 오션그린어린이집 신설 ➡ 2021. 12. 1.부터 운영

명칭	소재지	특성	정원	보육실 수	보육실 면적
오션그린어린이집	광안해변로326번길 31(민락동)	일반	45명	4	147㎡

## □ 향후계획

○ 공립어린이집 확충 사업 지속 추진

▷ 2022년 : 2개소 확충 계획



## 4. 교통 · 안전

- 4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대
- 4-2. 방범 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강
- 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설
- 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성
- 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 4-6. 동별 주거지전용주차장 확대
- 4-7. 미세먼지 제어시스템 확립
- 4-8. 망미지구 우수저류시설 설치
- 4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감시설사업
- 4-10. 백산허리길 도로 확대


## 4-1. 어린이 교통안전 스쿨존 확대

교통행정과 교통행정계(김우건, 610-4556)

어린이 보호구역 확대 정비를 통하여 안전한 통학로 보행환경을 조성하여 교통사고 및 안전사고를 사전에 방지하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 관내 어린이보호구역
- 사업규모 : 관내 어린이보호구역 시설물 설치 및 정비
- 사업내용 : 어린이보호구역 확대 및 통합지정 후 시설물 설치·정비
- 협조부서(기관) : 행정안전부, 부산광역시
- 총사업비 : 1,849백만원(국비 1,055, 시비 530, 구비 264)
- 사업시행절차



### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
800	400	200	200	-	1,849	1,055	530	264	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
1,508	-	319	225	411	553	-	

## □ 세부추진내용

### ○ 2018년 어린이보호구역 개선사업

- 위 치 : 바다빛어린이집, 남천유치원, 망미·수영·광남초등학교
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 9.
- 사업비 : 319백만원

### ○ 2019년 스쿨존 안전환경 정비사업

- 위 치 : 망미초등학교 외 4개소
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2019. 10.
- 사업비 : 220백만원

### ○ 2020년

#### ▷ 어린이보호구역 개선사업(민락초등학교)

- 위 치 : 민락초등학교 일원
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 11.
- 사업비 : 79백만원
- 민락초등학교 확대 지정에 따른 어린이보호구역 시설물 개선

#### ▷ 2020년 수영구 어린이보호구역 개선사업

- 위 치 : 관내 초등학교(7개소) 어린이보호구역  
☞ 망미·수미·민안·광안·남천·수영·민락초등학교
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2021. 1.
- 사업비 : 480백만원

### ○ 2021년 어린이보호구역 개선사업

- 위 치 : 관내 초등학교(3개소) 어린이보호구역  
☞ 배산·호암·광남초등학교
- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2021. 9.
- 사업비 : 259백만원

## □ 향후추진계획

### ○ 2022년 어린이보호구역 개선사업 추진

- ▷ '22. 1. 어린이보호구역 개선사업 대상지 수요조사 및 제출 → 市
- ▷ '22. 2. ~ 어린이보호구역 개선사업 대상지 예산확보 후 사업추진

## 4-2. 방법 취약지 CCTV 카메라 확대 및 보강

안전관리과 스마트관제계(최현준, 610-4492)

여성친화도시, 범죄 Zero-안전 구민이 안전하고 행복한 수영과 관련, 재난·범죄·생활민원 등 도시문제에 대한 선제적 예방 및 발생시 신속한 대처와 해결을 위한 다목적 CCTV 카메라 설치

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~2022년
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 증설 160대, 보강 300대
- 사업내용
  - ▷ 여성친화도시 조성을 위한 방법 취약지역, 재난 우려지역 등 CCTV 증설
  - ▷ 사각지대 해소를 위한 기존 회전형 설치장소에 고정형 보강
- 협조부서(기관) : 남부·연제경찰서, 해운대교육청
- 총사업비 : 2,034백만원(시비 534, 구비 1,500(특별교부세1,100))

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
2,034		534	1,500		2,034		534	1,500	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,207		633	945	176	453		

## □ 세부추진내용 ⇒ 총 506대

### ○ 2018년 (111대)

- ▷ 구방법 증설(생활안전 CCTV 카메라) : 증설 40대
- ▷ 시방법 증설(CCTV 11단계 사업) : 증설 10대
- ▷ 보강설치 : 보강 61대

### ○ 2019년 (239대)

- ▷ 방법용 CCTV 구축(4억, 18년특교세) : 증설 70대, 보강 53대
- ▷ 생활안전 CCTV 및 관제센터고도화(5억, 19년특교세) : 증설 5대, 보강 76대
- ▷ 시방법 12단계 구축(45백만원, 시재배정) : 증설 15대
- ▷ 민안초등학교 등산로 CCTV설치(5백만원, 구비) : 증설 3대
- ▷ 망미 SK뷰 주변 CCTV설치(SK뷰 기부채납) : 증설 16대
- ▷ 부경펠리스 앞 고정CCTV 설치 : 증설 1대

### ○ 2020년 (39대)

- ▷ 방법용 CCTV 13단계 구축사업(114백만원, 시재배정) : 증설 30대
- ▷ 민락수변공원 CCTV 증설(2백만원, 구비) : 증설 2대
- ▷ 안심마을 조성사업 CCTV 구축(60백만원, 부산시추진) : 증설 4대
- ▷ 한바다빌리지 고정CCTV 설치 : 증설 3대

### ○ 2021년 (117대)

- ▷ (광안3동)주민이 안전한 엄지마을 만들기 사업 : 증설 5대  
(5백만원, 주민참여예산 시 보조사업)
- ▷ 방법 CCTV 14단계 구축사업(53백만원, 시재배정) : 증설 10대
- ▷ 수영구 방법용 CCTV 구축사업(400백만원, 특교세) : 증설 102대

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 카메라 내구연수 도래 전 고장, 화질저하 등 발생

### ○ 개선방향

- ▷ 카메라 수리, 교체 및 성능개선 추진

## □ 향후추진계획

- 방법용 CCTV 증설 및 보강 지속추진으로 공약사항 이행
- 행정안전부 재난안전 특별교부세 신청 및 예산확보
- 범죄·재해 빅데이터 활용 CCTV 장소 선정 및 시스템 구축

## 4-3. 민락매립지 공영주차장 증설

교통행정과 교통행정계(윤미희, 610-4552)

광안리해수욕장 및 민락회센터 일원 방문객 급증으로 인한 만성적인 주차난 해소를 위하여 민락매립지 공영주차장을 증설하여 주차난을 획기적으로 해소하고자 함

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업위치 : 민락동 113-46, 50(민락수변로17번길 60)
- 사업규모 : 대지면적 6,393㎡, 주차전용건물 신축
- 사업내용 : 민락매립지 공영주차장 증설(128면→300면으로 확대)
- 총사업비 : 8,000백만원(국4,000, 시1,600, 구2,400)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
8,000	4,000	1,600	2,400	-	400	200	80	120	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

### ☐ 세부추진내용

- 2019~2020년

▷ 수상관광호텔 착공신고에 따른 주차장 조성관련 협의 진행

## ○ 2021년

- ▷ 2월 : 공약사항 이행 부진에 따른 사업추진 방법 재검토(민자유치→자체추진)
- ▷ 2월 : 군특회계 신청(미교부)
- ▷ 3~4월 : 2021년 제3차 신규사업 사전심사 조건부 승인
- ▷ 7월 : 민락매립지 공영주차장 입체화 조성 계획 수립, 군특회계 신청
  - ※ 8월 : 수상관광호텔 준공기한 연장신청건 불가 회신(문화관광과)
- ▷ 10월 : 지방재정투자사업 심사 조건부 승인
- ▷ 12월 : 2022년 본예산 설계비 확보 (군특 400, 시 80, 구 120백만원)

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 수상관광호텔 사업계획 승인시 주차장 증설 후 기부채납이 계획되어 있어 연계 추진하고자 하였으나, 21. 8월 수상관광호텔 준공기한 연장 신청건에 대해 해당 부서에서 불가 회신하였음
  - 수상관광호텔: 착공신고(2018. 6.14.), 준공기한(2022. 6.13.)  
(2024. 2월까지 연장신청하였으나, 불가 회신)

### ○ 개선방향

- ▷ 자체 사업비 확보를 통한 직접시행사업 추진

## □ 향후추진계획

- 2022년 건축기획 및 실시설계용역 추진
- 공유재산심의 및 관리계획 변경 검토



## 4-4. 수변어린이공원 공영주차장 조성

교통행정과 교통행정계(윤미희, 610-4552)

수변어린이 공영주차장 조성으로 민락수변공원 일원 주차난 해소 및 관광 활성화에 기여

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년
- 사업위치 : 민락동 110-15번지
- 사업규모 : 162면
- 사업내용 : 수변어린이 공영주차장 조성
- 협조부서(기관) : 부산광역시 공공교통정책과
- 총사업비 : 3,900백만원 (국비 1,930, 시 1,970)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
3,900	1,930	1,970			3,900	1,930	1,970		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
3,900		3,900					

### ☐ 세부추진내용

- 2018년
  - ▷ 2018. 10. : 공사 준공
  - ▷ 2018. 11. 16. : 주차장 운영(부산시설공단)

## 4-5. 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

교통행정과 교통행정계(윤미희, 610-4552)

남천해변공원 조성 및 광안리해수욕장 방문객 급증에 따른 만성적인 주차난 해소를 위하여 민·관 협업으로 공영주차장을 신축하여 관광 활성화에 기여하고자 함

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 남천2주택재건축정비구역
- 사업규모 : 남천2주택재건축정비구역 내 지하주차장(300대 규모)
- 사업내용 : 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축
- 협조부서(기관) : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비조합
- 총사업비 : 비예산(민간투자사업)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
	○			30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
-					-				

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

### ☐ 세부추진내용

- 2019년 : 남천2구역(비치아파트)재건축 정비조합 기부채납 협의
- 2020년 : 공영주차장 실시설계용역 협의 추진(지하2층 300대 규모)
- 2021년 : 남천2구역(비치아파트) 재건축정비사업 연계 업무협의

### ☐ 문제점 및 개선방안

- 남천2구역(비치아파트) 주택재건축 추진율에 따라 공약 이행여부 결정
  - ▷ 신속한 추진을 위한 협의 필요

### ☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 주차장 실시설계용역 의견 제시 및 신속한 공사 추진 요청

## 4-6. 동별 주거지전용주차장 확대

교통행정과 교통행정계(윤미희, 610-4552)

주거생활권 내 주거지전용주차장 동별 조성으로 주택밀집지역 내 주차난을 해소하고 안전한 보행로 확보 등 주거환경 개선

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6.30.
- 사업위치 : 수영구 관내
- 사업규모 : 주거지전용주차장 10개소 120면 확보
- 사업내용 : 동별 부지매입 주거지전용주차장 확대
- 총사업비 : 10,230백만원 (구비 10,230)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○	-			100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,230			10,230		10,230			10,230	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
8,223		1,769	1,631	3,120	1,703		

### ☐ 세부추진내용

- 2018년

▷ 주차장 준공 및 운영 개시 : 망미1동 457-7번지(18면)

## ○ 2019년

- ▷ 주차장 준공 및 운영 개시
  - 망미1동 441-19번지(7면)
  - 민락동 15-8번지(11면)
  - 수영동 157번지 외 2필지(28면)

## ○ 2020년

- ▷ 주차장 준공 및 운영 개시
  - 망미1동 937-90번지(14면)
  - 광안1동 129-28번지 외 1필지(11면)

## ○ 2021년

- ▷ 주차장 준공
  - 광안3동 1069-19번지(8면)
  - 망미1동 590-3번지외 1필지(33면)
  - 망미2동 416-6번지(8면)
- ▷ 부지 확보 : 광안1동 698-11번지 및 701-3번지

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 부동산 가격 상승 및 주차장 특별회계 재원 고갈에 따라 주차장 부지확보 어려움 예상

### ○ 개선방향

- ▷ 일반회계 및 기금 등을 추가 확보하여 부지매입비 확보

## □ 향후추진계획

- 부지 추가 매입 : 1 ~ 2개소

## 4-7. 미세먼지 제어시스템 확립

환경위생과 환경지도계(김한범, 610-4392)

최근 고농도 미세먼지로 국민의 건강위해와 불편이 증가함에 따라 미세먼지 제어시스템을 확립하여 맑고 쾌적한 대기환경을 조성하고자 함

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 사업내용

- ▷ 미세먼지 저감·회피시설, 쿨링포그 시스템 확충(시·구 시범사업)
- ▷ 미세먼지 간이측정기 설치 및 모니터링 추진(대형공사장)
- ▷ 도로 먼지 흡입 및 살수 차량 수시 운영(구, 부산환경공단)
- ▷ 비산먼지 공사장 점검, 운행자동차 점검 강화(공사장, 경유차)
- ▷ 공공시설, 취약계층 실내공기질(미세먼지) 무료측정 상설 운영
- ▷ 미세먼지 정보 표출 다양화와 신속한 정보 제공(시, 구민)
- ▷ 미세먼지 예·경보 발령 시 비상대책본부 가동(공사중단, 차량제한)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 추진(시·구)
- ▷ 미세먼지 저감 및 피해 예방 관련 조례 마련 등

○ 협조부서 : 가족행복과, 자원순환과, 알자리경제과, 안전관리과, 건축과, 건설과, 동 행정복지센터 등

○ 총사업비 : 1,741백만원

### □ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
1,270	448	413	409		1,741	634	517	590	

연도별 사업비 집행액								
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후	
1,741			534	736	471			

※ 미세먼지 대응 국비보조사업 추가(변경) 등으로 변동될 수 있음

## □ 세부추진내용

### ○ 2020년

- ▷ 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례 제정('20.9월)
- ▷ 대형공사장 1개소 미세먼지 간이측정기 시범설치 및 모니터링 추진('20.4월, 남천2구역(삼익타워)재건축정비사업 현장)
- ▷ 소규모 사업장 대기방지시설 설치지원(자동차정비공장 1개소)
- ▷ 실내 공기정화식물 추가보급('20.3월, 구청·동행정복지센터 민원실 등)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원(1,516대)
- ▷ 고농도 미세먼지 대응 민간 살수차 임차 계약('20.1월, 2대/1일)
  - '20년 고농도 미세먼지 미발생으로 미운영
- ▷ 비산먼지발생사업장 지도·점검 실시(114개소)
- ▷ 운행차 배출가스 단속 등 실시  
(기기점검 70대, 무료점검 298대, 육안감시 2,030대 , 공회전 1,010대)
- ▷ 관련부서 미세먼지 대응업무 추진(저소득층 마스크 보급, 취약계층 공기청정기 지원, 미세먼지 저감 조림사업, 구청 발주공사 친환경 건설기계 사용 권고 등)

### ○ 2021년

- ▷ 소규모 사업장 대기방지시설 설치지원(자동차정비공장 1개소)
- ▷ 실내 공기정화식물 유지관리(구청·동행정복지센터 민원실 등)
- ▷ 가정용 저녹스보일러 설치지원(825대)
- ▷ 비산먼지발생사업장 지도·점검 실시(73개소)
- ▷ 운행차 배출가스 단속 등 실시
  - 기기점검 70대, 무료점검 302대, 육안감시 2,200대 , 공회전 1,325대
- ▷ 관련 부서 미세먼지 대응업무 추진
  - 노면 청소 차량 운행(2대, 관내 4차선이상 및 광안리해변도로 구간)
  - 친환경 건설기계 사용 권고
  - 언론 및 SNS 활용 시책 적극 홍보(언론보도, 눈, 구보 게재)
  - 친환경 자동차 공용차량 구입(4대)

- 취약계층 공기청정기 임대료 지원(어린이집 65개소 287대)
- 미세먼지 저감 조림·공익숲 가꾸기·도시숲 조성
- 미세먼지 대피소 지정(관내 18개소 경로당)
- 광안리 해수욕장 쿨링포그 운영(2개소)
- 마을버스 미세먼지 흡착필터 부착(8대)
- 버스 승객 대기시설 쿨링포그 설치(1개소)
- 도로포장 공사 시 미세먼지 저감을 위한 친환경 중온 아스콘 사용 확대
- 수영구건축(경관)위원회 심의 시 옥상녹화 권고(21건 중 12건 설치)

## □ 향후추진계획

- 미세먼지 저감 및 피해 예방에 관한 조례('20.9.29 제정)에 따라 '22년 미세먼지 저감계획 수립 및 시행
  - ▷ 과제별 업무추진 및 부서별 추진사업 이행 관리
  - ▷ 체계적인 미세먼지 대응 시스템 확립
- 대형공사장(1개소) 미세먼지 간이측정기 모니터링 계속 실시
  - ▷ (대상공사장) 남천2구역(삼익타워)재건축정비사업 \*지에스건설(주) 시공
  - ▷ (간이측정기 유지관리) 연 1회 점·교정 및 주기적 소모품 교체
  - ▷ (간이측정기 이전설치) 훼손 철거 등 공사 진행에 따른 이전 설치 검토·추진
- 소규모 사업장 대기방지시설 설치지원 계속 추진
  - ▷ 소규모 사업장(중소기업)의 대기방지시설 및 사물인터넷(IoT) 계측기 설치비 지원
- 가정용 저녹스보일러 설치지원 계속 추진
  - ▷ 저녹스보일러 1대당 10만원 지원(저소득층 60만원)
- 실내 공기정화식물 유지·관리
  - ▷ 월 1회 설치업체 방문관리(화분 점검 및 정비, 필요시 소형화분 교체 등)
- 구 발주공사 친환경 건설기계 사용 권고
- 마을버스 미세먼지 흡착필터 교체 추진(8대)
- 버스 승객 대기시설 쿨링포그 설치(3개소)
- 미세먼지 대응 국·시비보조사업 지속 발굴·추진 등

## 4-8. 망미지구 우수저류시설 설치

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

최근 빈번하게 발생하고 있는 돌발성 집중호우로 인한 망미동 우리은행 일원 침수피해 해소를 주민 생명과 재산권 보호

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업규모 : 우수저류시설 V=26,800m<sup>3</sup>, 게이트펌프 1개소 등
- 사업내용 : 우수저류시설 설치
- 총사업비 : 22,400백만원 (국비 11,200, 시비 11,200)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
			○ (사업취소)	20%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
22,400	11,200	11,200			356	178	178		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
356	356						

### ☐ 세부추진내용

- 2019년
  - ▷ 2019. 01. : 대체부지(수영동 553, 경관녹지) 검토
  - ▷ 2019. 05. 02. : 경관녹지 주민설명회 개최(수영동 주민복지센터)
    - 주민들의 반대로 주민설명회 무산



- ▷ 2019. 05. 15. : 구청장과 주민들과의 대화 개최(수영동 주민복지센터)
  - 경관녹지 사업시행 결사반대
- ▷ 2019. 05. 22. : 국회의원 및 구의원들과 주민들과의 현장간담회
  - 주거지와 접한 우수저류사업 예정지는 부적정
- ▷ 2019. 06. 26. : 망미지구 우수저류시설사업 조치계획 검토보고
- ▷ 2019. 07. 03. : 수영 망미지구 우수저류시설 설치사업 사업취소 요청
- ▷ 2019. 09. 15. : 우수저류시설 설치사업(수영 망미) 취소 통보
- ▷ 2019. 11. 18. : 설계용역 정산타절(924백만원→356백만원) 및 계약해지
- ▷ 2020. 02. 27. : 사업비 반납완료
- ▷ 2020. 11. 06. : 망미지구 자연재해위험개선지구 지정 타당성 조사용역 착수
  - ⇒ 안전관리과

## **문제점 및 개선방안**

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 당초 사업대상지인 망미초교 및 그 외 대체부지들에 대하여 주민 설명회 등 사업타당성 검토 및 사업시행을 추진하였으나
- ▷ 학부모들 및 지역 주민들의 우수저류시설 설치 반대 등으로 유역내 적정한 사업부지 확보가 불가하여 사업취소

### ○ 개선방향

- ▷ 우수저류시설은 향후 일대의 주택재개발정비사업 등 대단위 사업 시행시 사전재해영향성검토를 통해 사업부지내 설치 추진
- ▷ 침수 지역은 자연재해위험개선지구 지정 및 정비사업 추진
  - ⇒ 2021년 : 망미지구 자연재해위험개선지구 지정 타당성 조사용역 시행

## **향후추진계획**

- 2022년 : 망미 자연재해위험개선지구 지정
- 2023년 이후 : 망미 자연재해위험개선지구 정비공사 시행

## 4-9. 광안리해수욕장 비점오염저감사업

건설과 하수계(김성훈, 610-4942)

강우시 육상 비점오염물의 해양 유출로 해양수질이 악화되고 있어 비점오염저감시설을 설치하여 광안리해수욕장 수질 개선과 해수욕장을 찾는 관광객에게 쾌적한 해양환경 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업위치 : 민락동 광안근린공원 내(하수중계펌프장 인접)
- 공사규모 : 비점오염저감시설 설치 V=3,300m<sup>3</sup>
- 총사업비 : 7,909.6백만원(공사 6,939.6, 감리 599, 설계 371)
  - 공 사 비 : 6,199백만원(도급 4,054, 관급 2,056, 폐기물 78, 기타 11)
  - ※ 전기공사(472백만원) 별도 분리발주

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
7,909.6	3,954.8	3,954.8	-	-	7,909.6	3,954.8	3,954.8	-	-

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
7,701	153	12	2,010	3,202	2,324	-	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 2019. 4월 : 공사 및 건설사업 관리용역 계약심사
- ▷ 2019. 6월 : 공사 착공 및 공사 일시정지(6.26.)
  - 정지사유 : 해수욕장 개장기간 민원발생 우려 등('19. 7~8.)
- ▷ 2019. 9월 : 공사 재개
- ▷ 2020.12월 : 지장 압송관로(D800) 이설

### ○ 2020년

- ▷ 2020. 3월 : 흙막이가시설(sheet-pile) 설치 완료
- ▷ 2020. 8월 : 터파기 공사 완료
- ▷ 2020. 12월 : 초기우수저류조 타설 완료

### ○ 2021년

- ▷ 2021. 3월 ~ 4월 : 건축, 조경, 기자재 및 배관 설치
- ▷ 2021. 5월 : 공사준공



## 4-10. 백산허리길 도로 확대

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

민락동 수변공원, 광안리해수욕장 관광객 유입으로 인한 교통량 증가 및 위험도로 개선을 통해 주민, 관광객들에게 안전하고 아름다운 도로 교통 환경을 제공함에 그 목적이 있음

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년까지
- 사업위치 : 수영구 민락동 335-1번지 일원
- 사업규모 : 선형개량 등 위험도로구조개선 L=611m
- 총사업비 : 10,000백만원 (국비 5,000, 시비 5,000)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
	○			85%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
10,000	5,000	5,000			8,700	4,350	4,350		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
8,700	1,450	1,200	2,750	2,100	1,200		

### ☐ 세부추진내용

- 2020년
  - ▷ 2020.02월 : (보완)설계용역 착수
  - ▷ 2020.06월 : 교통체계개선 협의(경찰청)
  - ▷ 2020.09월 : 토지보상완료(23필지/23필지)

- ▷ 2020.11월 : (보완)설계용역 준공
- ▷ 2020.12월 : 공사 계약심사 완료

## ○ 2021년

- ▷ 2021. 3. : 공사착공(1차공사)
- ▷ 2021. 4. : 지적현황측량
- ▷ 2021. 5. : 도로구역 변경결정
- ▷ 2021. 6. : 공사착공(2차공사)
- ▷ 2021. 현재 : 구조물(옹벽)공사 진행 중

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점(미흡한점)

- ▷ 총사업비 100억중 보상비 및 설계비 5,982백만원 집행, 가용재원 4,018백만원
  - 가용재원 : 20년 이월예산 1,518백만원, 21년 1,200백만원, 22년 1,300백만원
  - 설계공사비 4,827백만원 ▶ 부족공사비 10억(물가상승비용 포함)
- ▷ 21년 상반기 원자재 수급 불안정에 따른 실공정이 일부 부진

### ○ 개선방향

- ▷ 부족한 사업비 조기 확보 및 조속한 사업시행으로 준공에 차질이 없도록 사업 시행 ⇒ 특별조정교부금 신청

## □ 향후추진계획

- 2023년 : 공사 준공



## 5. 생활 · 경제

- 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거
- 5-2. 반려견 놀이공원 조성
- 5-3. 수영고가도로하부 B-Con 그라운드 조성
- 5-4. 수영구 국민체육센터 건립
- 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화
- 5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화
- 5-7. 재건축·재개발 적극 추진

## 5-1. 남천해변시장 상권활성화를 위한 육교철거

건설과 토목계(배성문, 610-4692)

남천동 남천해변시장 일원 상권활성화를 위한 육교철거에 그 목적이 있음

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업규모 : 육교철거 (L=29.8m, B=3.0m, H=4.5m)
- 총사업비 : 100백만원 (시비)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진 중	미착수	중단	2021.12.31.기준
	○			30%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
100		100							

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

### ☐ 세부추진내용

- 2020년
  - ▷ 2020.06. : 육교철거관련 업무협의(대연4구역 주택재건축조합)

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점

- ▷ 해당육교 철거는 대체횡단보도 신설이 수반되어야 하는 사항으로  
횡단보도 신설은 경찰청 교통안전시설심의 소관사항임
- ▷ 육교철거시 횡단보도 신설 전제
  - 현재 육교 위치는 차량운전시 시거가 불량한 지하차도·광안대로  
출구램프와 인접하여 있어 횡단보도 설치시 교통사고 발생우려
  - 해당위치는 광안대교 램프와 지하차도를 연결하는 황령대로로  
횡단보도 설치시 광안대로와 황령대로 교통정체 가중
- ▷ 대연4구역 주택재건축 정비사업의 교통영향평가 반영(육교존치-재가설)

### ○ 개선방향

- ▷ 지역여건 변화 추이에 따라 다각적인 방안 검토토록 지속협의 추진

## □ 향후추진계획

- 육교철거 시 교통영향평가 변경 신고 등 관련 행정절차 이행 필요  
(대연4구역 주택재건축 사업) - 남구청(건축과)과 지속 협의 추진



## 5-2. 반려견 놀이공원 조성

일자리경제과 농수산계(배미옥, 610-4503)

반려동물의 복지증진 및 사람과 동물이 함께하는 사회문화 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수영구 관내(미정)
- 사업규모 : 반려견 놀이공원 조성 1개소
- 사업내용 : 펜스시설, 반려견 놀이기구, 음수대, 운영관련 인건비 등
- 총사업비 : 300백만원(시비 100, 구비 200) ※ 부지 확보비 제외

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
	○			40%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
300		100	200		294		147	147	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
-							

### □ 세부추진내용

- 2019년     ▷ 대상 부지 확보 추진
- 2020년     ▷ 대상 부지 확보 추진

## □ 문제점

### ○ 문제점(미흡한 점)

#### ▷ 부지확보

- 관련법상 10만㎡ 이상 규모의 공원에 반려견 놀이터를 조성할 수 있으나 우리 구의 경우 광안근린공원 6만5천㎡이 가장 큰 규모의 공원으로 공원 내 조성은 불가

#### ▷ 민원발생 가능

- 주택지 인근에 조성 할 경우 반려견 놀이시설에 대한 부정적인 인식 때문에 주민들의 반대가 심할 것으로 예상됨

## □ 향후추진계획

### ○ 동물복지를 위한 우리구 특성에 맞는 사업으로 추진

#### ▷ 민락항 방파제 반려견 안심 산책거리 조성(일자리경제과)

- 반려동물 놀이시설(계단 오르기, 허들 등) 및 안내판 등 설치
- 반려동물 안심 조깅구간 바닥포장

#### ▷ 반려동물 동반카페 자활사업단 추진 (기초생활보장과)

- 사업유형 : 자활사업 시장진입형 카페사업단
- 참여대상 : 기초수급자 및 차상위계층 중 자활사업 참여희망자
- 사업내용 : 반려동물 동반 카페테리아 운영 및 반려동물 용품 판매 등

## 5-3. 수영고가도로 하부 B-con 그라운드 조성

스마트도시과 도시재생사업계(전강진, 610-4892)

수영고가도로 하부 유휴공간을 컨테이너형 복합생활문화공간으로 조성하여, 기존 좌수영성 및 F1963등 주변 자원과 연계하여 관광자원화 추진

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업위치 : 수영구 망미동 601-1번지 일원(수영고가교 하부)
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,979.33㎡, 철골구조 가설건축물
- 사업내용 : 수영고가교 하부 컨테이너형 복합생활문화공간 조성
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
9,000	4,500	4,500			9,000	4,500	4,500		

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
9,000	400	4,610	1,910	2,080			

### ☐ 세부추진내용

- 2019년 ▷ 공사 추진 [2019. 12. : 2차 공사 추진(공정률 95%)]
- 2020년 ▷ 공사 준공 및 시설물 인계
  - 2020. 4. : 市 건축정책과 시설물 인수 인계
- 2021년 ▷ 시설물 운영·관리(관리주체 : 市 건축정책과)
  - 2021. 6. : 市 건축정책과 및 부산도시재생지원센터에서 B-con 그라운드 운영·관리

### ☐ 향후추진계획(예산확보 등 추진방향)

- 市 건축정책과 및 부산도시재생지원센터에서 B-con 그라운드 운영·관리

## 5-4. 수영구 국민체육센터 건립

행정지원과 생활체육계(김현리, 610-4795)

수영구 국민체육센터를 건립함으로써 구민들에게 다양한 운동시설을 제공하고 체육센터 프로그램을 통한 구민의 체력증진 및 여가선용 기회를 제공함

### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업위치 : 부산광역시 수영구 수영로521번길 77
- 사업규모 : 대지면적 9957.5㎡, 연면적 4,995.54㎡(지하2층/지상3층)
- 사업내용 : 수영구 국민체육센터 건립
- 협조부서(기관) : 건축과, 건설과, 토지정보과, 창조도시교육추진단, 복지정책과, 부산수영지역자활센터
- 총사업비 : 24,185백만원(국비 3,200 시비 7,100 구비 13,885)

### ☐ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
24,185	7,590	6,227	10,368	-	-	-	-

### ☐ 세부추진내용

- 2019년
  - ▷ 국민체육센터 건립
    - 2019. 6. 5. 수영구 국민체육센터 사용승인
    - 2019. 6. 18. 수영구 국민체육센터 준공도서 송부(건축)
  - ▷ 국민체육센터 개관 및 운영
    - 2019. 7. 1. 수영구 국민체육센터 개관식

## 5-5. 수영구 일자리종합센터 활성화

일자리경제과 일자리창출계(천지영, 610-4821)

일자리종합센터 개소(2019. 3. 22.)하여 전문인력 운용 및 프로그램 다양화로 보다 종합적이고 전문적인 취·창업서비스를 제공함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 1일 ~ 계속
- 사업위치 : 수영구청 1층 일자리종합센터
- 사업내용
  - ▷ 취업지원 서비스 강화
    - 직업상담 및 구인등록·알선
    - 구인구직 만남의 날, 찾아가는 취업지원 상담소, 채용박람회
    - 구직자·구인업체 발굴
  - ▷ 창업지원 서비스 제공 및 활성화
    - 창업초기상담, 창업지원제도 정보제공 및 안내, 창업가이드북 제작배부
    - 창업관련 특강·설명회 개최, 컨설턴트 연계 및 창업가 네트워킹 지원
- 총사업비 : 670백만원 (시비 65, 구비 605)

### □ 공약사업 추진사항

- 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021. 12.13.
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

- 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
670		65	605		277		77	200	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
306		107	103	53	43		

## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

#### ▷ 2019. 3. 22. 일자리종합센터 개소

- 취업상담사(4명), 창업상담사(1명), 구인구직개척단(2명) 근무

· 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진

(‘19. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2019년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
544	4,331	12,190	3,895	769	206

▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(9회), 찾아가는 취업지원 상담소(4회), 동부산권 채용박람회 개최(4월, 4,000여명 참가), 동행면접(23회), 수영구 채용박람회(9월, 1,300여명 참가), 호텔객실 관리자 양성교육(6회, 96명 참여, 81명수료)

▷ 창업설명회 개최 : 마케팅전략 창업설명회(4월), 카페창업설명회(5월)  
성공창업가 초청 창업특강 2회(10,11월)

▷ 창업가이드 북 개정판 제작 및 배부

▷ 청년창업등지 16팀, 창업육성센터 4팀 입주

### ○ 2020년

#### ▷ 일자리종합센터 근무 현황

- 취업상담사(1명 임기제), 창업상담사(1명 임기제), 취업상담사(1명), 구인구직개척단(4명) 근무

· 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진

· 구청 근로자 채용대행 접수

(‘20. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2020년 추진 실적					
발굴기업	발굴 일자리 (구인인원)	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담
913	2,534	26,146	3,117	734	138

▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(10회), 동행면접(13회), 원스톱 취업 호텔서비스 전문인력 양성사업(8회, 109명 수료)

▷ 창업 특강 및 창업아카데미 실시

▷ 『슬기로운 취·창업생활』 책자 발간

- 일자리종합센터, 창업육성센터, 창업아카데미 사업내용 및 입주기업 소개

## ○ 2021년

### ▷ 일자리종합센터 근무 현황

- 취업상담사(1명 임기제), 창업상담사(1명 임기제), 취업상담사(2명), 구인구직개척단(2명) 근무
- 각종 정보제공 및 취·창업상담, 창업컨설팅 및 교육 등 추진
- 구청 근로자 채용대행 접수

(‘21. 12. 31.기준, 단위 : 개, 명)

2021년 추진 실적					
발굴기업	구직상담	구직등록	취업연계	창업상담	국민취업지원
1,324	28,412	3,555	890	342	100

- ▷ 취·창업 지원 프로그램 운영 : 구인구직 만남의 날(8회), 동행면접(8회), 원스톱 취업 호텔서비스 전문인력 양성사업(8회, 90명 수료), 일반 경비원 양성사업(50명 수료)
- ▷ 창업 특강 및 창업아카데미 총 5회 실시
- ▷ 국민취업지원제도의 시행에 맞추어 고용센터와의 협약 체결, 2021년 총 대상자 100명 연계, 맞춤형 상담서비스 실시

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점(미흡한 점)

- ▷ 2021년 일자리종합센터 취업자 분석 결과 호텔, 재가요양보호사 관련 직종 취업률이 높음
- ▷ 다양한 직종에서 취업이 이루어질 수 있도록 구인업체 발굴 노력

### ○ 개선방향

- ▷ 일자리종합센터 방문 및 고용안전정보망을 통해 구인등록을 요청한 기업과 지속적인 네트워크 강화를 통해 구인업종 다양화 추진

## □ 향후계획

- 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 공모를 통해 구직자의 취업역량 강화 및 일자리 미스매치를 해소할 지역특화 사업 발굴
- 2022년 국민취업지원제도 연계를 위해 부산동부고용복지+센터와 업무협약 체결, 제도의 안정적 시행 도모
- 취·창업과 연계될 수 있는 직업훈련 프로그램 운영

## 5-6. 사회적(마을)기업 자립지원 강화

일자리경제과 일자리창출계(배윤정, 610-4824)

신규 기업을 발굴하여 재정지원을 통해 육성하고 협력체계를 구축하여 관내 사회적기업 및 마을기업의 안정적 성장과 자립지원을 강화하며 사회적경제 활성화를 도모함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월
- 사업규모 : (예비)사회적기업 23개소 · 마을기업 5개소( '21.12.31 기준)

#### 〈 기업현황 〉

- (예비)사회적기업 - 미디토리협동조합, 열린문화공동체딱, (주)플레이더부산, (주)미스터박대리, (주)부산의아름다운길, (주)아이그램, (주)NMD엔터테인먼트, (주)픽쳐스온, (주)티을, (주)틴커스페이스, (주)더샤인팩토리, (주)제이라로비, 소리끌라쥬(주), (주)딸기망치, 솔트컴바인(주), (주)파란재봉틀, (주)다문화인재양성센터, (주)고리, (주)고미랑, 백스테이션(주), (주)인생극장, 더공감협동조합, (사)부산광역시무형문화재연합회
- 마을기업 - 길손공동체, 천연애, (주)오랜지바다, (주)푸조와곰솔, 리크로스

#### ○ 사업내용

- ▷ 사회적기업, 마을기업 신규 발굴 : 4년 간 5개 기업 신규 발굴
- ▷ 사회적기업 및 마을기업 네트워크 구축 : 「사회적경제협의회」 구성
- ▷ 기업 인지도 제고 및 판로개척 등을 위한 다양한 특화사업 추진

○ 총사업비 : 4,435백만원 (국비 3,213, 시비 1,141, 구비 81)

### □ 공약사업 추진사항

○ 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%) 2021.12.31.기준
완료	추진중	미착수	중단	
○				100%

#### ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
4,435	3,213	1,141	81		2,929	1,928	948	53	

연도별 사업비 집행액							
계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	이후
2,728		678	665	667	718		



## □ 세부추진내용

### ○ 2019년

- ▷ 예비사회적기업 4개사 신규 발굴 및 육성, 청년일자리사업 14명 지원
- ▷ 사회적경제기업 간담회 및 사회적경제 주간행사 개최

### ○ 2020년

- ▷ 예비사회적기업 5개사 신규 발굴 및 육성, 청년일자리사업 14명 지원

### ○ 2021년

- ▷ 예비사회적기업 1개사 신규 발굴 및 육성, 기존 1개사 인증 전환
- ▷ 청년일자리사업 10명 지원
- ▷ 사회적경제기업 창업 아카데미 및 기업 판로개척비 지원

## □ 향후추진계획

- 사회적기업, 마을기업 발굴 · 육성, 인지도 제고 및 판로개척 지원
  - ▷ 청년일자리사업 등 재정지원 및 일자리창출 : 연중
  - ▷ 특화사업(사회적경제기업 창업 아카데미) 추진 : 2022년 4월 공모 추진 예정
- 사회적경제협의회 구성 · 운영
  - ▷ 사회적경제 간담회 개최 : 반기 1회, (상반기) 2022년 6월 예정
  - ▷ 사회적경제협의회 구성 : 2022년 6월내

## 5-7. 재건축·재개발 적극 추진

건축과 재개발계(임방현, 임정화, 이보한 610-4661,2,4)

2022년 내 준공 및 사업완료 가능한 사업장에 대하여 적극 행정 지원을 통해 추진가속화 진행하고 있음

### ☐ 사업개요

#### ○ 대상구역

- ▷ 재개발 : 남천2재개발, 망미2재개발, 광안2재개발
- ▷ 재건축 : 남천2재건축(삼익빌라, 타워, 비치), 광안1재건축, 광안2재건축

### ☐ 공약사업 추진사항

#### ○ 사업이행여부 [이행완료 후 계속추진]

추진여부				추진 공정률(%)
완료	추진중	미착수	중단	2021.12.31.기준
○				100%

### ☐ 세부추진내용

#### ○ 2021년

- ▷ 재개발
  - 기존 건축물 철거 : 광안2 (광안4동 1240-38 일원)
- ▷ 재건축
  - 준 공 : 광안2 (부분준공, '21.02.19.)
  - 준 공 : 광안1 (부분준공, '21.02.10.)

### ☐ 향후추진계획

#### ○ 행정지원

- ▷ 공약사항 대상 사업은 민간 조합에서 시행하므로, 우리 구에서 계획 등의 조정은 불가하나, 2022년 내 준공 및 사업완료 가능성이 높을 것으로 예상되는 사업장은 원활히 사업 추진이 되도록 적극적 행정지원을 하고자 함