

【 건설과 / 담당계장 : 이한수 ☎610-4693 / 담당자 : 신호용 ☎610-4692 】

수영강변 일원(수영교 ~ 좌수영교)에 걸친 전주와 전선으로 인해 미관이 저해되고 있어 “문화예술지구” 조성을 위한 지중화 사업 추진

사업구분		사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
신규	임기내	자체	착공 및 준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업위치 : 수영로741번길 12 수영강변 일원
- 사업규모 : L=900m (대상 : 콘크리트 한전주 24기)
- 사업내용 : 콘크리트 한전주 지중화
 - ▷ 전력현황 : 특고압 22.9KV, 전선 162mm²
- 총사업비 : 1,650백만원(한전지중화 1,450, 도로복구 200)
 - ▷ 우리구 분담금 925백만원(지자체분담금 50%(725) + 복구비(구비200))
 - ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	비고
계	925			925	
2018년	725			725	※ 교부금 725
2019년	200			200	

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 50%
 - ▷ 7월 : 기초자료조사 및 실시설계용역 추진(한전)
- 2019년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 6월 : 지중화사업 공사 착수(한전)
 - ▷ 12월 : 지중화사업 완료

□ 기대효과

- 수영강변 일원(수영교~좌수영교)에 걸친 가공선로 지중화를 통해 “문화예술지구” 의 인구 유입으로 지역경제 활성화 기대