

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

☐ 우리 수영구에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
망미중학교 다목적강당 건립 지원	5,005	0	5,005	0	0	2024	2021	100
광안리4지구 연안정비 사업	4,440	1,686	2,754	0	0	2024	2021	100
APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN	2,470	1,700	770	0	0	2024	2023	100
수영구 복지하나로 센터 건립	18,071	2,814	0	0	15,257	2029	2020	15
수영동 행정복지센터 재건립	5,796	0	9	178	5,609	2027	2022	5
광안리 M 드론라이트쇼	8,192	2,882	1,710	1,600	2,000	매년 추진	2022	해당 없음
광안리 발코니 음악회 운영	515.2	119	113	141.6	141.6	매년 추진	2022	해당 없음
카운트다운 부산	438	200	38	100	100	매년 추진	2023	해당 없음
민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	6,106	322	784	5,000	0	2026	2024 (재심사)	30
광안리 어방축제	5,949	1,850	1,345	1,377	1,377	매년 추진	2024	해당 없음
망미국민체육센터 건립	43,136	3,936	1,002	798	37,400	2027	2024	20
청년커뮤니티 복합공간[광:안뜰] 조성사업	5,150	1,929.3	1,483.8	1,736.9	0	2025년	2024 (재심사)	85
수영구 대한민국 문화도시 조성사업	19,000	0	0	6,000	13,000	2027	2024	0
광안리 국제여자 비치발리볼 대회	290	0	0	290	0	2025	2024	20
차 없는 거리 문화행사	497	138	99	130	130	매년 추진	2024	해당 없음

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	망미중학교 다목적강당 건립지원	담당자	평생교육과 원명재(0610-3935)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적

- 다양한 교육과정 운영 및 학교행사를 진행, 학생들의 체력 증진과 인성 발달에 기여
- 개방형 다목적강당 건립으로 지역주민들의 생활체육 활성화와 건강증진에 기여, 문화센터로서의 역할 수행

사업개요

- 기 간 : 2021. 5월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 부산광역시 수영구 망미배산로 102
- 규 모 : 연면적 1,040㎡
 - 지상 1층 : 주차장(피로티)
 - 지상 2층 : 다목적강당
- 주 체 : 해운대교육지원청

투자심사 결과

- 조건부
- 2022~2026년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,005백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2020	2021	2022	2023	2024
계	5,005	0	0	0	0	0	5,005
국 비	4,503						4,503
시 비	251						251
구 비	251						251
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

□ 추진내역

- 2021. 6월 : 다목적강당 건립 지원신청(학교 → 교육청 → 부산시)
- 2021. 9월 : 교육경비보조금심의위원회 심의의결
- 2021. 11월 : 다목적강당 지원대상 학교 선정통보(부산시 → 구)
- 2022. 1월 : 다목적강당 건립 보조금 교부(구 → 해운대교육지원청)
- 2022. 5월 : 설계공모 시행
- 2022. 8월 : 설계용역 착수
- 2023. 1월 : 설계용역 완료
- 2023. 12월 : 공사 착공
- 2024. 10월 : 공사 준공
- 2024. 12. 23. : 개관식

□ 사업변경 내역

- 당초 2023. 12월 준공예정이었으나 토지 관련 등의 사정으로 진행이 늦춰져 2024. 10월경 준공 예정으로 변경됨

사업명	광안리4지구 연안정비사업	담당자	건설과 이현민(☎610-4712)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적

- 해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2024년 11월
- 위 치 : 광안리 해수욕장
- 규 모 : 양빈 50,000m³

투자심사 결과 : 조건부 승인

- 2022~2026년 중기지방재정 계획 반영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2020	2021	2022	2023	2024
계	4,440	0	0	0	310	1,376	2,754
국 비	3,108				217	963	1,928
시 비	400				46.5	105.5	248
구 비	932				46.5	307.5	578
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진내역

- '20. 6. : 제3차 연안정비기본계획 반영
- '22. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수, 착수보고회
- '22. 7. : 용역 중간보고회 1차
- '22. 11. : 용역 중간보고회 2차
- '23. 1. : 용역 일시정지 (양빈사 공급비용 및 채취 재허가를 위한 해수부 협의)
- '23. 7. : 해역이용협의 착수

- '23. 10. : 해역이용협의 완료, 용역 일시정지 해제
- '23. 11. : 최종보고회, 기본 및 실시설계 용역 완료
- '24. 3. : 공사계약 체결
- '24. 4. : 공사 착공
- '24. 6. : 공사일시정지(광안리 해수욕장 개장으로 인한 공사일시정지)
- '24. 10. : 공사일시정지 해제
- '24. 11. : 공사준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN	담당자	문화관광과 박태훈(2610-4952)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적

- 대한민국 최초로 SUP 국제대회를 개최함으로써 SUP 특화지역인 광안리 SUP Zone의 위상을 제고하고, 대한민국 최초 SUP 국제대회 개최지라는 명성 확보를 통해 광안리해변 SUP 인구 저변 확대
- 지속적인 세계대회 유치로 외부 관광객이 유입될 수 있는 스포츠 관광 문화 환경을 조성하여 지역경제(관광, 숙박, 요식업 등) 활성화 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 1월 ~ 2024년 12월(3년)
- 위 치 : 광안리해변 일원
- 규 모
 - 참가규모 : 54개국 1,000여명(세계 SUP 프로 및 국가대표 상위랭크 60명 등 포함)
 - 대회구성 : 16개 프로그램 구성(대회 6, 이벤트 10)

□ 투자심사 결과

- 조건부 승인
- 승인 조건
 - 재원 다각화(국비 및 민자추가 확보 등) 방안 마련 필요
 - 수영구 자체재원(구비)으로 사업 추진
 - 2030 부산 세계 엑스포 홍보방안 연계 계획 수립 후 추진
 - 행사 안전대책 수립 및 관계기관(소방, 경찰 등) 사전협의 필요(주민불편 최소화 방안 포함)
 - 개최 후 계량화가 가능한 성과자료를 바탕으로 사후평가 및 보고 필요
 - 중기지방재정계획 반영 필요

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액					
		기투자	2020	2021	2022	2023	2024
계	2,470	0	0	0	1,000	700	770
국 비	320	0	0	0	200	0	120
시 비	0						
구 비	700	0	0	0	200	250	250
지 방 채	0						
민간자본	1,450	0	0	0	600	450	400
기 타	0						

추진내역

- 2023 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최 및 정산
- 2024 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 선정 : 국비 120백만원
- 2024 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN 개최 및 정산

사업명	수영구 복지 하나로 센터	담당자	재무과 신동근(☎610-4152)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 구청사 과밀화로 인한 공간 부족 일부 해소 및 증가하는 복지수요 대비
- 복지업무 원스톱서비스 제공 및 지역 불균형 해소를 위한 드림스타트센터 추가 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2029년(8년)
- 위 치 : 수영구 광안동 735-4번지
- 규 모 : 대지 915.5㎡, 연면적 4,104.04㎡(부지매입 27.75억원, 2021년 6월)

투자심사 결과 : 조건부 승인

- 중기(지방)재정계획 반영(수정) 및 예산편성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,071백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	18,071	2,775	39	0	0	0	15,257
국 비	0						
시 비	0						
구 비	18,071	2,775	39	0	0	0	15,257
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정율 15%)

- 2020.04. 구청사별관 복지하나로센터(가칭) 건립 기본계획 수립(기획감사실)
- 2020.04. 광안동 735-4번지 부지 매입 협조 요청 市
- 2020.10. 지방재정투자사업 심사(市)
- 2020.12. 2021년 공유재산관리계획 승인(區)
- 2021.06. 부지 매입
- 2021.11. 복지하나로센터(가칭) 건립계획 수립▷재무과

- 2022.03. 건축기획용역 발주
- 2022.04. 부산시'15분 생활권' 조성 정책공모 신청 ⇨ 공모탈락('22.06)
- 2022.06. 건축기획용역 일시중지 : 총 사업비 및 건립공간 재검토 필요
- 2022.07. 건립 관련 TF팀 회의 및 총 사업비 조정 검토보고
- 2022.09. 건축기획용역 완료
- 2022.09. 2030부산도시관리계획 재정비 용역반영 요청(2종⇒3종)

□ 향후계획

- 2025. 건립계획 수립 ※ 2030부산도시관리계획 재정비 용역 결과(25.상반기) 사업규모 확정
- 2025. 공공건축 사업계획 사전검토(市 공공건축지원센터)
- 2025. 공유재산심의회
- 2025. 공유재산관리계획 변경 의회승인(區)
- 2025. 공공건축심의(市 공공건축심의위원회), 월1회
- 2025. 실시설계공모(3개월)
- 2026. 기본.실시설계용역(12개월)
- 2027. 지방재정투자 재심사(市, 3개월) ⇨ 실시설계완료 후 재심사
- 2028. ~ 2029 상반기. 공사발주·준공

사업명	수영동 행정복지센터 재건립	담당자	행정지원과 오애경(2610-4112)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 신축 후 40년이 경과하여 노후·협소한 동사의 재건립으로 지역주민의 숙원 사업 해결 및 변화하는 행정수요에 능동적 대응

사업개요

- 기간 : 2025. 1월 ~ 2027. 2월
- 위치 : 부산광역시 수영구 수영동 191-2
- 규모 : 대지면적 486㎡, 연면적 997.5㎡, 지하1층/지상3층

투자심사 결과 : 조건부 추진(2022년 정기3차)

- 주민편의 증진을 위해 부족한 주차면수 해결 방안 검토, 공공건축 업무절차에 따라 사업추진 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,796백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	5,796	0	0	0	9	178	5,609
국 비	0						
시 비	0						
구 비	5,796	0	0	0	9	178	5,609
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정율 5%)

- 2024년 5월 : 공공건축심의 완료(수영구 건축위원회)
- 2024년 6월 : 건축기획설계 용역 준공
- 2024년 7월 : 기본 및 실시설계용역 계약심사 완료
- 2024년 12월 : 설계 공모 공고

향후계획

- 2025년 3월 : 설계 공모 선정
- 2025년 4월 ~ 11월 : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2025년 12월 : 市 지방재정 투자심사 재심사 요청
- 2026년 1월 : 공사 발주 및 계약
- 2026년 2월 ~ 2027년 2월 : 공사 시행 및 준공

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	광안리 M 드론라이트쇼	담당자	스마트도시과 최영근(2610-4882)
-----	--------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 최초 상설쇼, 전국 최대 드론쇼의 공연 연속성을 확보하고 수준 높은 공연 및 관람객 참여 이벤트로 부산의 대표 관광상품으로 성장
- 여름철에 집중되는 해수욕장 관광객의 한계를 넘어 비수기 없는 해변 운영을 통한 사계절 관광경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 계속
- 위 치 : 광안리해변
- 규 모 : 기념일·계절 등 다양한 주제로 700대 이상의 드론군집비행 공연

□ 투자심사 결과 : 조건부

- 시비와 구비 분담 비율 조정 후 추진
- 재원 다각화(국비 및 민자 확보 등) 방안 마련 필요
- 타·시도 유사행사(성남 드론라이트쇼 등) 분석 후 차별화 방안 마련 필요
- 개최후 계량화가 가능한 성과자료를 바탕으로 사후평가 및 보고 필요
(차기 심사 시 투자심사 신청서에 성과보고서 첨부)
- 중기지방재정계획 반영 필요

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	8,192	-	1,072	1,810	1,710	1,600	2,000
국 비	0						
시 비	2,300				500	800	1,000
구 비	5,892	-	1,072	1,810	1,210	800	1,000
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 공연개최실적 : 총 39일 74회
- 운영대수 : 600대(15일30회), 700대(20일40회), 1,000대(1일1회),
1,500대(1일1회), 2,000대(2일2회)
- 드론 코딩체험 프로그램 운영(4주 4회)
- LOVE & FAMILY 프리포즈 공모전 개최(1회)
- LOVE & FAMILY 프리포즈 드론쇼(3주 6회)
- 베스트컷 투표 이벤트 개최(1회)
- 드론페스티벌 개최(어방축제기간 중 2일)

향후계획

- 2025년 광안리 M 드론라이트쇼 행사대행 용역 계약 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	광안리 발코니음악회 운영	담당자	문화관광과 공예지(2610-4065)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 광안리 M드론 라이트쇼와 연계하여 수영구만의 특색 있는 행사로, 새로운 문화공연을 통해 찾고 싶은 광안리 조성
- 지역예술가 및 청년예술가들의 참여를 통해 문화예술계를 지원하고 광안리를 찾는 주민들과 관광객들에게 다양한 문화향유의 기회를 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 현재
- 위 치 : 수영구생활문화센터(광안해변로 219)
- 규 모 : 매월 마지막주 토요일, 광안리M드론 라이트쇼 1부 종료 후 수영구 생활문화센터 발코니에서 클래식, K-pop, 댄스 등 다양한 장르의 음악회 개최(총12회)

투자심사 결과

- 조건부 추진
- 2023~2027년 중기지방재정 계획에 반영하는 조건

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 515.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	515.2	-	0	119	113	141.6	141.6
국 비	0						
시 비	0						
구 비	515.2	-	0	119	113	141.6	141.6
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 세부추진계획 수립 예정

향후계획

- 2025. 1 ~ 12월 : 발코니음악회 개최(월1회, 총12회 개최)
 - (1~ 2월) 협상에 의한 계약 추진 및 음악회 2회 개최
 - (3~12월) 선정 업체에서 음악회 운영

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	카운트다운 부산	담당자	문화관광과 이조하(051-8610-4062)
-----	----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 새해를 맞이하여 시민들에게 한 해의 위로와 추억을 제공
- 광안대교를 연계한 부산 대표 새해맞이 행사로 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 계속
- 위 치 : 광안리해변 일원
- 규 모
 - ▷ 식전행사 : 시민참여 프로그램(포토월, 레크리에이션 등)
 - ▷ 본 행사 : 새해맞이 신년 음악회
 - ▷ 카운트다운 퍼포먼스 : 광안대교 미디어파사드 등
 - ▷ 참여인원 : 약 1만 여명

투자심사 결과

- 조건부 통과
- 2021~2025 중기지방재정계획에 반영하는 조건

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	438	-	100	100	38	100	100
국 비	0						
시 비	0						
구 비	438	-	100	100	38	100	100
지 방 채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정률 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 세부추진계획 수립하여 시행

□ 향후계획

- 2025. 11월 : 기본계획 수립
- 2025. 12월 : 안전관리계획 수립 및 유관기관 협의
- 2025. 12. 31. : 행사개최

□ 사업변경 내역

- 24.12.31 개최 예정이었던 카운트다운 부산 행사 제주항공 여객기 참사 및 국가애도기간 지정에 따라 행사 미개최

사업명	민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업	담당자	교통행정과 장현석(2610-4552)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 광안리 일대 지구단위계획 변경 이후 해안가 소규모 주거시설 급증에 따른 관광지 일원 주차 및 교통난 악화
- 국내 대표 관광지인 민락수변공원 및 민락회타운 단체관광객을 위한 대규모 버스전용 주차장 및 인근 환경정비를 위한 주차공간 필요

사업개요

- 기 간 : 2022년~2026년
- 위 치 : 부산광역시 수영구 민락동 113-46, 113-50번지
- 규 모 : 부지 6,393㎡, 연면적 8,540.02㎡ 철골조 2층 3단(주차면수 320면)

투자심사 결과 : 조건부 승인

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	13,000	0	1,200	0	6,800	5,000	0
국 비	200	0	200	0	0	0	0
시 비	4,000	0	80	0	3,100	820	0
구 비	6,600	0	120	0	3,700	2,780	0
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	2,200	0	800	0	0	1,400	0

추진상황(추진단계 및 공정율 30%)

- 2022. 2. : 민락매립지 공영주차장 입체화 조성사업 기본계획 수립
- 2022. 4. : 건축 기획설계 용역 실시
- 2022. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- 2022. 8. : 시 공공건축 심의위원회 심의(조건부 의결)
- 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 주민설명회 개최(2차)
- 2023. 11. : 건설기술심의·경관심의(조건부 의결)

- 2024. 2. : 지방재정투자사업 (재)심사(부산시), 설계 경제성 검토(부산시)
- 2024. 5. : 지구단위계획 결정(변경)
- 2024. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료, 공사계약심의위원회 심의, 계약심사
- 2024. 10. : 공사 및 감리용역 계약
- 2024. 11. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2026. 3. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 지방재정투자사업 재심사 결과에 따라 향후 사업비 변경
 - 사업비 : 80억원 → 130억원

사업명	광안리어방축제	담당자	문화관광과 이조하(0610-4062)
-----	---------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 유일 전통어촌마을 재현과 지역의 문화재를 테마로 소개하는 역사축제 경험 제공
- 전통과 현대가 어우러지는 수영의 우수한 역사문화 자원을 널리 전파

사업개요

- 기 간 : 2024. 5. 10. ~ 5. 12.
- 위 치 : 광안리해변 및 수영사적공원 일원
- 규 모 : 뮤지컬 어방, 어방민속마을 등 47종목

구 분	프로그램(안)
대표프로그램(2)	① 뮤지컬 “어방” ② 경상좌수사행렬 퍼레이드
주 제 프로그램(6)	① 진두어화 ② 어방민속마을(전시·체험) ③ 수문장교대식 ④ 무형문화재공연(수영야류, 좌수영어방놀이, 수영농청놀이, 지신밟기) ⑤ 어방그물끌기 한마당 ⑥ 망꺾레
문화·공연 프로그램(5)	① 개막공연 ② 폐막공연 ③ 어방마당극(어방민속마을 수영사적공원) ④ 퍼레이드 공연 ⑤ 어방 낭만 버스킹
참여·체험 프로그램(18)	① 맨손으로 활어잡기 ② 어방수라간 ③ 생선회 깜짝경매 ④ 내왕소리체험 ⑤ 우리 옷 체험 ⑥ 수영성 민속대결 ⑦ 사진공모전 ⑧ 어방을 그리다 ⑨ 어방과거시험 ⑩ 전통민속놀이 체험 ⑪ 수영역사 문화탐방 ⑫ 어방골든벨 ⑬ 어린이 전통그물끌기 체험 ⑭ 광안리 비치코밍 체험 ⑮ 황금보리수확 체험 ⑯ 수군불화살쏘기 ⑰ 모리의 역사탐험 ⑱ 어방EDM파티
부대행사 (16)	① 경상좌수사 행렬전시 ② 어린이 수군 SUP체험 ③ 문화예술의거리 ④ 드론라이트쇼 ⑤ 소망등 및 어등 전시 ⑥ 수영성별빛정원 ⑦ 황금보리 밭 전시 ⑧ 업소가격할인행사 ⑨ 싱싱할어장터 ⑩ 특산물장터 ⑪ 어방골목장 ⑫ 어방포차(먹거리장터) ⑬ 수영행복페스티벌 ⑭ 어방환경체험관 ⑮ 널구리해변영화관 ⑯ 드론체험행사

투자심사 결과

- 조건부 통과
- 재원 다각화(민자 및 국비 추가 확보 등), 중기지방재정계획 반영

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,949백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	5,949	-	775	1,075	1,345	1,377	1,377
국 비	160	-	30	30	36	32	32
시 비	225	-	45	45	45	45	45
구 비	5,564	-	700	1,000	1,264	1,300	1,300
지방채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정율 : 해당없음)

- 매년 반복사업
- 세부추진계획 수립하여 시행

향후계획

- 2025. 1월 : 대행 업체 입찰 공고 및 선정
- 2025. 2월 : 기본계획 확정 · 부서시달, 홍보물 디자인 확정
- 2025. 3월 : 홍보물 제작 · 배포, 유관기관(단체) 업무협약, 추진상황 보고회
- 2025. 4월 : 홍보물 설치, 시설물 배치, 최종 보고회, 행사실행, 집중 홍보
- 2025. 5~6월 : 축제평가 · 정리, 기획사 등 축제관계자 프로그램별 자체평가 회의

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	망미국민체육센터 건립	담당자	행정지원과 박채령(0610-4792)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 망미동 일대 부족한 생활체육시설을 조성하여 차별 없는 건강한 생활체육 환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 부산시 수영구 망미동 774-276
- 규 모 : 대지 2,374㎡ 연면적 7,081㎡(지하3층~지상3층)

투자심사 결과

- 조건부 승인
- 현실적 객단가를 기준으로 수용 및 운영수지 재산정

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,136백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	43,136	0	0	3,936	1,002	798	37,400
국 비	3,000	0	0	0	200	0	2,800
시 비	3,000	0	0	0	0	0	3,000
구 비	37,136	0	0	3,936	802	798	31,600
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 공정율 20%)

- '22. 7. : 공유재산관리계획
- '23. 1. : 타당성 조사 및 건축기획 용역
- '23. 4. : 신규사업사전심사, 지방재정영향평가
- '23. 9. : 문체부 국민체육센터 건립지원 공모 선정
- '24. 3. : 지방재정투자심사(행안부)
- '24. 7. ~ '25. 12. : 설계공모 절차 이행 및 기본·실시설계

향후계획

- '26. 1. ~ '27. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	수영구 대한민국 문화도시 조성사업	담당자	문화관광과 이우철(051-8610-4513)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 골목성장과 해변컨벤션을 통한 수영형 로컬택트(LocalTact) 콘텐츠 개발로 전세계를 품는 관광기반 K-문화도시 브랜드 구축
- 문화체육관광부 지정 부산최초, 부산유일 대한민국 문화도시로서 부산 전역의 문화성장을 견인하고 대한민국을 대표하는 부산의 모범 대한민국 문화도시로 성장

□ 사업개요

- 기간 : 2025년 1월 ~ 2027년 12월
- 위치 : 수영구 전역
- 규모 : 3개분야 8개 사업
 - 문화소비 활성화 환경조성
 - ▷ 주2회 문화 생활권
 - 일상생활문화확산 : 수영소동
 - 소외계층문화지원 : 수영 문화두레
 - 일상문화기반조성 : 수영 문화 캠퍼스
 - ▷ 세대간 문화공감권
 - 수영사적공원 상설마당놀이
 - 문화생산 지속가능 시스템 구축
 - ▷ 수영 로컬 콘텐츠
 - 거점공간 조성 : 문화예술 거점공간, 문화AI위케이션센터
 - 로컬콘텐츠 육성 : 크리에이티브 수영
 - ▷ 문화도시 페어링
 - 권역내 생활인구 확산 : 이웃 15분 문화권
 - 기능적 생활인구 확산 : 조선5대 수영성 네트워크
 - 글로벌 생활인구 확산 : 글로벌 Pop-Up 사절단
 - ▷ 문화정책 디자인
 - 도시 내 다양한 정책실험 지원 : 누구나실험실
 - 다양한 계층의 정책공론장 형성 : 다시어방
 - 광안리해변컨벤션구축을 통한 도시 성장
 - ▷ 해변축제컨벤션
 - Play in Gwangalli : 수영구 5 콘텐츠 축제
 - ▷ 해변마켓컨벤션
 - 인문학 마켓 컨벤션 : 광안리 해변 도서전
 - Sell in Gwangalli : 라이프스타일 해변 시장
 - ▷ 해변전시컨벤션
 - Show in Gwangalli : 밀락 루체 페스타(앵커사업)
 - 거점공간조성 : 광안리 Pop-Up 스토어 조성

투자심사 결과

조건부

- 사업에 참여하는 각 기관별 역할과 책임을 명확히 하고 단계별로 용도와 목적에 맞게 예산을 합리적으로 사용
- 워케이션센터 등 신규시설의 자립화 방안 및 효율적인 운영계획 마련
- 중기지방재정계획 반영

소요재원 및 사업비 집행현황

총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	19,000	0	0	0	0	6,000	13,000
국 비	9,500					3,000	6,500
시 비	3,800					1,200	2,600
구 비	5,700					1,800	3,900
지방채	0						
민간자본	0						
기 타	0						

추진상황(추진단계 및 공정율 0%)

2025. 1월 광안리해변컨벤션구축을 통한 도시 성장 사업 세부 추진계획 수립

향후계획

- 2025. ~ 2027. 대한민국 문화도시 본사업 추진(3개분야 8개사업)
- 2025. 10. 수영구 문화도시재단 설립
- 2028. ~ 문화도시재단 연계 자체 대한민국 문화도시 사업 추진

사업변경 내역

해당없음

사업명	광안리 국제여자 비치발리볼 대회	담당자	행정지원과 김도윤(2610-4791)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국제규모 체육대회 유치 및 지원으로 지역경제 활성화 및 도시브랜드 이미지 제고

사업개요

- 근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육진흥의 시책과 권장)
- 대회명 : 2025 부산 광안리 국제여자 비치발리볼 대회
- 기간 : 2025. 1 ~ 9월
 - * 실 대회기간 2025. 8월 중 4일간 주·야간경기 예정
- 위치 : 광안리해변 특설경기장
- 참가인원 : 9개국 40명(해외선수단 비율 85%)
- 주최/주관 : 국제배구연맹(FIVB)/수영구, 한국비치발리볼연맹

투자심사 결과

- 조건부 승인
- 2025~2029 중기지방재정계획 반영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액				집행계획	
		기투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	290	0	0	0	0	290	0
국비	0						
시비	0						
구비	250					250	
지방채	0						
민간자본	40					40	
기타	0						

추진상황(추진단계 및 공정을 20%)

- 2024. 11월 : 지방보조금 관리위원회 심의 및 투자심사 완료
- 2025. 1월 : 문화체육관광부 국고보조금 예산 확정(1차 추가경정예산 반영 예정)

향후계획

- 2025. 1월 : 국제배구연맹 대회 유치승인 신청 등 사전준비
- 2025. 2월 : 협약식 개최 및 대회 운영계획 수립
- 2025. 3월 : 대회 참가 접수 및 국내·외 홍보
- 2025. 6월 : 안전관리계획 수립
- 2025. 8월 : 대회 개최

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 수영구에서 '24년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

9-3 민간투자사업

☐ 우리 수영구에서 '24년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.