

3-5. 미래수영 발전을 위한 2040 수영구 장기발전계획 수립

기획감사실 기획정책계 / 황우진 ☎ 610-4012

계획의 완성도 및 실현가능성, 관심도와 공감대를 높이기 위해 시민 아이디어 공모전, 중간·최종 보고회 및 내·외부 전문가 자문회의 등을 거쳐 계획한 기간 내 사업 정상 추진·완료

사업개요

- 사업기간 : 2022~2023년
- 용역기관 : (재)부산연구원
- 사업범위
 - ▷ 시간범위 : 약 20년(기준연도 2022, 목표연도 2040)
 - ▷ 공간범위 : 수영구 전역(10.21km²) 및 인접지역 일부 포함
- 사업내용 : 지역현황 종합 분석 및 부문별 중장기 발전계획 수립
- 총사업비 : 240백만원(구비 240)

공약사업 추진사항

- 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
○				100%

- 사업비 투자정도 (단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
240			240		240			240	

연도별 사업비 집행액					
계	2022	2023	2024	2025	2026
240	120	120			

세부추진내용

○ 2022년

- ▷ '22. 4. : 입찰공고 ☞ 협상에 의한 계약
- ▷ '22. 5. : 우선협상대상자와 협상 완료
- ▷ '22. 6. : 과업 착수
- ▷ '22. 8. : 착수보고회 개최
- ▷ '22. 9. : 실무추진단 간담회 개최
- ▷ '22.11.~12. : 키워드 조사 실시
- ▷ '22.12. : 외부 자문위원 워크숍 개최

○ 2023년

- ▷ '23. 2. : 중간보고회(1차) 개최
- ▷ '23. 3.~5. : 아이디어 공모전
- ▷ '23. 4. : 용역기간 연장 ('22. 6.17.~'23.12.11., 6개월 연장)
- ▷ '23. 7. : 중간보고회(2차) 개최
- ▷ '23.12. : 최종보고회 개최, 용역 완료

향후추진계획

- 해당부서별 사업 추진