

## 4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진

문화예술과 문화도시기획계 / 오택용 ☎ 610-4512

대한민국 문화도시 지정 및 수영구 문화도시조성 사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업규모 : 3대 전략, 8개 단위사업
- 사업내용

추진방향	단위사업	주요 세부사업
해변 컨벤션 조성을 통한 확장 전략	해변 축제 컨벤션	· 민락수변공원 반려동물 문화축제, October Festa in Gwangalli, 광안리 스케이트 보드 페스타, 로컬 콘텐츠 축제, 민간 제안형 축제
	해변 마켓 컨벤션	· 광안리 해변 도서전, 라이프 스타일 해변 시장
	해변 전시 컨벤션	· 밀락루체페스타(앵커사업), 광안리 Pop-Up 스토어 조성
해변과 골목의 도보권 형성을 통한 연결 전략	수영 문화 도보권	· 주민 연계 문화 도보권 조성, 문화공간 연계 도보권 조성, 수영 문화 캠퍼스 조성
	골목 내 문화공감권	· 노니는 유(수영사적공원 상설 마당놀이)
골목 컨벤션과 문화정책 일상화를 통한 성장 전략	수영 로컬 콘텐츠	· 궁리수영, 문화 위케이션 조성, 크리에이티브 수영, 대학 연계 밀루페 디자인 콘텐츠 개발, 동래 고읍성의 지역 문화 관광 자산화 추진
	문화도시 연대	· 이웃 15분 문화권(광역권 연대), 조선 5대 수영성 네트워크 (기능적 연대), 글로벌 Pop-Up 사절단(국제적 연대)
	골목 문화 컨벤션	· 골목 문화 컨벤션 발굴 및 조성, 다시어방, 누구나 실험실
문화도시 사무국 운영		· 문화도시 사무국 거버넌스 등 운영

- 총사업비 : 23,101(국비 9,700, 시비 3,880, 구비 9,521)

## □ 공약사업 추진사항

### ○ 사업이행여부

추진여부				추진 공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2025.12.31.현재
	○			100%

### ○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
23,101	9,700	3,880	9,521	0	10,101	3200	1,280	5,621	0

연도별 사업비 집행액					
계	2023	2024	2025	2026	2027
8,781	1,500	1,551	5,730	-	-

## □ 세부추진내용

### ○ 2022년

- ▷ 제5차 예비 문화도시 지정 공모 추진
  - '22. 6. : 사업계획서 제출
  - '22. 8. : 현장실사
  - '22. 9. : 최종발표회 참가
  - 주요성과 : 제5차 예비문화도시 지정

### ○ 2023년

- ▷ 예비 문화도시 사업 추진 : 4대 비전 12개 사업
  - 사업기간 : '22.10.~'23.12.
  - 사업비 : 1,050백만원
- ▷ 대한민국 문화도시 지정 공모 추진 : 3대 비전 15개 사업
  - ※ 5차 문화도시의 대한민국 문화도시로의 전환에 따른 공모 재추진
  - '23.11. : 사업계획서 제출
  - '23.11. : 현장실사 및 최종발표회 참가
  - 주요성과 : 대한민국 문화도시 지정(문화체육관광부)

○ 2024년

▷ 대한민국 문화도시 예비사업 추진

- 사업기간 : 2024. 1.~12.
- 사업내용 : 3대 전략, 3대 연대 12개 세부사업 및 3개 앵커사업
- 사업비 : 1,551백만원

▷ 대한민국 문화도시 최종 지정평가 추진('24.11월)

- '24.11.11. : 현장실사 평가
- '24.11.20. : PT 발표
- '24.11.21. : 질의응답 및 평가
- '24.11.26. : 대한민국 문화도시 조성 최종 계획서 제출
- 주요성과 : 대한민국 문화도시 지정(부산 유일), 2024.12.17.

○ 2025년

▷ 대한민국 문화도시 1년차 본사업 추진

- 사업기간 : 2025. 1.~12.
- 사업내용 : 3대 전략, 8개 단위사업, 24개 세부사업, 1개 앵커사업
- 사업비 : 6,000백만원
- 주요 세부사업 추진 현황

사업명	추진기간	추진내용
제2회 밀락루체페스타	2025.11.1. ~ 2026.1.31.	▪ 온빛마루를 주제로 6개 존 30여개 빛조형물·미디어아트 작품 및 다양한 체험프로그램 운영
민락수변공원 반려동물 문화축제	2025.6.6. ~ 6.8.	▪ 5개 존 30여개 프로그램 운영, 총 2만7천명 체험·관람하여 반려동물과 공존하는 문화 환경 조성
밀락수변 바다영화관	2025. 7월 ~ 12월	▪ 수변공원의 자연환경을 활용한 상설 영화관 운영,페이백 시스템 운영을 통한 지역경제활성화기여
옥tober페스타 인 광안리	2025.10.17.~10.19.	▪ 수영구 라이프스타일을 반영한 관내 공방 등 50여개소 참여, 총10만여명 관람,가을철 대표 축제로 자리매김
빈티지나이트마켓	2025.6.14./21./28.	▪ 유명 빈티지 셀러 33개팀 참여, 총4천5백여명 참여, B-con그라운드 활성화에 기여
수영 10분 문화권	2025.10.24. ~10.26.	▪ 관내 공방·베이커리·공연·갤러리 등 61개소가 참여한 골목 기반 체험형 콘텐츠 운영, 총2만여명 방문
다시어방	2025.8월 ~ 12월	▪ 골목평상포럼(25인의 방장), 문화도시포럼(4개분과) 운영을 통한 문화정책 60여건 발굴

▷ 대한민국 문화도시 사업 지속가능성을 위한 재단 설립 추진

- 재 단 명 : (가칭) 수영문화도시재단
- 설립형태 : 지방출연기관(출연금 10억원, 5개년 균등 출연)
- 설립시기 : 2026년 하반기(예정)
- 소 재 지 : 망미 문화쉐어센터
- 조직/인력 : 이사회(15~20인 이내) 및 사무국(20명)
- 주요사업 : 대한민국 문화도시 조성사업 및 區 축제·관광업무(일부)

**향후추진계획**

- 대한민국 문화도시 조성계획에 따른 2년차 세부사업 추진