

## 2-4

# 보훈가족 지원사업 강화

【 주민생활지원과 / 담당계장 : 옥순정 ☎610-4313 / 담당자 : 이정민 ☎610-4314 】

국가를 위하여 헌신한 국가유공자와 유족들의 희생정신과 영예를 기리고 국민의 애국정신 함양을 위해 보훈가족에 대한 지원을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

사업구분	사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
계속	임기내 자체	지원강화	-

### □ 기본현황

#### ○ 보훈회관

소재지	면적	용도	지역	건축연도	소유권등기
광남로10번길 4 (남천동)	대지 200㎡ 연면적 665.12㎡ (지상 5층)	근린생활 시설	일반 상업지역	2001.1.10. (17년 경과)	2012.2.21 (‘13.2.5 개관)

#### ○ 보훈단체 : 10개 단체 5,140명

계	상 이 군경회	전물군경 유족회	전물군경 미망인회	무 공 수훈자회	6.25참전 유공자회	월남전 참전자회	고엽제 전우회	재 향 군인회	광복회	특수임무 유공자회
인원	630	258	311	200	369	90	340	2,883	39	20

### □ 2018년 보훈대상자 및 단체 지원현황

※ 3개 분야 9개 사업, 1,358백만원

#### ○ 보훈대상자 지원 : 4개 사업 1,015백만원

- ▷ 참전유공자 명예수당 지원 : 월8만원/1인, 1,000명 986백만원(시비)
- ▷ 참전유공자 사망위로금 지원 : 1인 20만원, 80명 16백만원(구비)
- ▷ 독립유공자 지원 : 1인당 10만원, 40명 8백만원(구비)
- ▷ 호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 지원 : 1인당 1만원, 500명 5백만원(구비)

#### ○ 보훈단체 보조금 지원 : 2개 사업 104백만원

계	상 이 군경회	전물군경 유족회	전물군경 미망인회	무 공 수훈자회	6.25참전 유공자회	월남전 참전자회	고엽제 전우회	재 향 군인회	광복회	특수임무 유공자회
지원액	12.5	12	12	15	11.5	10.5	11	11	4.5	4.5
사업비	3.5	3	3	6	3	3	3	11	-	-
운영비	9	9	9	9	8.5	7.5	8	-	4.5	4.5

- 보훈회관 시설 관리 : 3개 사업 239백만원
  - ▷ 스프링클러 설치 : 220백만원(구비)
  - ▷ 시설유지 관리 : 19백만원(구비)
  - ▷ 공공근로 인력 지원 : 2명(청결유지 1, 사무실도우미 1)

## □ 보훈가족 지원 강화계획

- 기본방침
  - ▷ 3개 분야 9개 사업 지속 추진
  - ▷ 보훈단체 보조금 지원, 시설유지관리 분야 점진적 확대
- 사업기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 12월(연중 지속)
- 사업내용
  - ▷ 보훈대상자 지원 지속 추진
  - ▷ 보훈단체 보조금 지원 확대
    - 보조금 지원 강화 : 증 22백만원(2020년 10백만원, 2022년 12백만원)
  - ▷ 보훈회관 시설노후화에 따른 시설유지관리 분야 점진적 확대
    - 스프링클러설비 설치 공사 : 220백만원(2018년 하반기)
    - 시설물 유지 보수 : 증 16백만원(2019년)
    - 시스템에어컨 구입 : 증 25백만원(2022년)
  - ▷ 보훈가족 인정감 고취
    - 시본청 행사시 참석대상 추천, 복지의 달, 구민견기대회 등 초청
- 총사업비 : 7,616백만원 (시비 6,341, 구비 1,275)
- ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	기타
계	7,616		6,341	1,275	
2018년	1,358		986	372	
2019년	1,175		1,009	166	
2020년	1,211		1,039	172	
2021년	1,242		1,070	172	
2022년	1,286		1,102	184	
2022년이후	1,344		1,135	209	

## □ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 보훈회관 스프링클러설비 설치 공사 ▷ 220백만원
  - ▷ 사업기간 : 2018년 7월 ~ 12월(6개월)
  - ▷ 위 치 : 수영구 보훈회관(광남로10번길 4)
  - ▷ 사 업 비 : 금220백만원(구비)
    - 공사비 200백만원, 설계비 20백만원
  - ▷ 추진내용 및 일정
    - 설계용역 : 2018. 7. 6. ~ 8. 4.
    - 납품도면 검토 : 2018. 8. 5. ~ 8. 27.
    - 공사발주 및 입찰계약 : 2018. 8. 28. ~ 9. 9.
    - 공사 시행 : 2018. 9. 10. ~ 11. 7.
    - 공사 준공 : 2018. 11. 8.
    - 소방감리 용역 완료 : 2018. 12. 8.까지
- 2019년 : 보훈회관 시설물 유지 보수 ▷ 33백만원(증16백만원)
- 2020, 2022년 : 보훈단체 보조금 지원 확대 ▷ 240백만원(증22백만원)
- 2022년 이후 : 보훈회관 시스템에어컨 구입 ▷ 44백만원(증25백만원)

## □ 문제점 및 대책

- 공사기간 중 보훈회관 입주 단체 회원들의 회관 이용에 어려움이 있을 것으로 예상되나
- 공사 시공업체 및 입주 단체와 공사일정 조율 등 협의를 통해 단체별 회관 이용 시기를 적의 조정하여 불편을 최소화
- 보훈회관 입주단체 7개단체 외 3개단체(광복회, 특수임무유공자회, 재향군인회) 中 2개 단체(특수임무유공자회, 광복회) 사무실 지원 요청 사항은 별도 계획 수립 추진

## □ 기대효과

- 보훈단체 사업 지원 강화 및 보훈회관 시설 환경 개선으로 보훈가족의 자긍심 고취