

【 건설과 / 담당계장 : 안상준 ☎610-4943 / 담당자 : 정성진 ☎610-4942 】

강우시 육상 비점오염물의 해양 유출로 해양수질이 악화되고 있어 비점오염저감시설을 설치하여 광안리해수욕장 수질 개선과 해수욕장을 찾는 관광객에게 쾌적한 해양환경 제공

사업구분	사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
계속	임기내	착공 및 준공	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년까지
- 사업위치 : 수영구 광안동 광안리해수욕장(민락동 하수중계펌프장 인접)
- 사업규모 : 비점오염저감시설 (저류형 V=3,300m³)
- 사업내용 : 비점오염저감시설 설치
- 총사업비 : 8,332백만원 (국비 4,166, 시비 4,166)
- ▷ 예산확보계획

단위:백만원	계	국비	시비	구비	기타
계	8,332	4,166	4,166		
기투자	348	174	174		
2018년	3,194	1,597	1,597		
2019년	4,790	2,395	2,395		

□ 연도별 세부추진계획

- 2018년 : 목표 진도율 15%
 - ▷ 10월 : 설계(안) 승인 요청 (수영구 → 환경부)
 - ▷ 11월 : 도시관리계획 결정 및 공원조성계획 변경
 - ▷ 12월 : 계약절차 이행
- 2019년 : 목표 진도율 70%
 - ▷ 1월 : 공사 착공
 - ▷ 1~12월 : 공사 추진
- 2020년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 6월 : 공사 준공

□ 기대효과

- 해양수질 개선으로 깨끗한 환경의 명품 해양 관광도시 구현