

3-2

# 광안리 해변 백사장 복원 연안정비사업 추진

사업성격 신규

이행기간 임기내

사업주체 수영구

정부지원 필요 재정


### 사업목표

- 추진방향 : 안전한 연안환경을 조성하고 우리 구 대표 관광자원인 광안리 해변을 보존하여 지역경제 활성화에 기여
- 사업목표 : 연안정비기본계획(3차, 해양수산부)에 반영된 연차별 투자계획에 따라 2025년까지 광안리 백사장 복원 추진

### 사업개요

- 사업기간 : 2022년 4월 ~ 2025년 12월
- 사업장소 : 광안리 해변
- 사업내용 : 양빈\* V=50,000m<sup>3</sup> \*양빈(養濱): 침식 해안에 모래를 보급하여 인위적으로 해변을 조성하는 일
- 총사업비 : 4,440백만원 [국 3,108, 시 400, 구 932]

### 연차별 추진계획



### 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	계	기투자	임기내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,440	-	4,440	310	1,376	1,377	1,377	-	-
국비	3,108	-	3,108	217	963	964	964	-	-
시비	400	-	400	28	124	124	124	-	-
구비	932	-	932	65	289	289	289	-	-

**공약달성 확인지표**

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
양빈면적	설계 (10%)	16,666m <sup>3</sup> (40%)	16,666m <sup>3</sup> (70%)	16,666m <sup>3</sup> (100%)		

**문제점 및 대책**

- 연안정비기본계획 상 3개년도에 걸쳐 공사를 시행하여 2025년 말 완료 예정
  - 경제성 및 양빈효과를 고려, 사업비 조기 확보 등 양빈사업 단축 시행

**기대효과**

- 해수면 상승, 고파랑 증가 등 기후변화로 인하여 연안침식 지속·심화에 따른 재해로부터 안전한 연안 공간 마련

**위치도 및 현장사진**

