

6-3

망미평생학습문화센터 건립

사업성격 신규

이행기간 임기내

사업주체 수영구

정부지원 필요 -

사업목표

- 추진방향 : 망미·수영동 권역 내 망미평생학습문화센터 신축 건립
- 사업목표 : 학습·문화시설이 상대적으로 소외된 망미·수영동 권역에 망미평생학습 문화센터 건립으로 평생교육도시 수영 실현

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동
- 사업규모 : 대지 859.8m², 연면적 1,891m² *예정(변경가능)
- 사업내용 : 망미평생학습문화센터 건립
- 총사업비 : 8,700백만원 [구 8,700]
 - 재원조성 : 평생학습관건립기금 2,500, 지역발전사업기금 6,200

연차별 추진계획

사업 내용	2022. 7.~	2023	2024	2025~2026	2027
	망미평생학습 문화센터 건립	· 기본계획 수립 · 부지선정 협의	· 부지선정 협의 · 공유재산 심의 · 지방재정사업 투자심사 · 예산 편성	· 건축기획 · 공공건축 심의 · 기본·실시설계 용역	· 공사 착공·시행

연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	계	기투자	임기 내					임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	8,700	-	8,700	-	-	4,620	4,080	-
구비	8,700	-	8,700	-	-	4,620	4,080	-

공약달성 확인지표

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
착공 및 준공	계획수립 (5%)	부지확보 (15%)	설계 (30%)	착공·공사 (50%)	공사 (80%)	준공('27) (100%)

문제점 및 대책

- ▶ 당초 건립 대상지를 포함하여 망미동 일대 다수 지역이 재개발사업구역으로 지정되고 주택가격이 상승함에 따라 부지 선정에 어려움이 있음
 - 생활SOC 복합시설 검토 및 건축과와 협의 후 건립부지 선정

기대효과

- ▶ 망미·수영권역 주민들의 접근성 용이로 평생학습 사각지대 해소
- ▶ 권역별 특성을 반영한 평생학습 프로그램 운영으로 평생학습 인프라 확충

위치도 및 현장사진

