

4-4. 문화를 통한 지역발전! 수영구 문화도시조성 사업 추진

문화관광과 문화도시기획계 / 이우철 ☎ 610-4512

대한민국 문화도시 지정 및 수영구 문화도시조성 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 전역
- 사업규모 : 3대 전략, 15개 세부사업

전략	사업명	주요내용
문화창조 (만들고)	크리에이티브 수영	- 지역생활사 연구, 로컬크리에이터 양성 - 지역대학·기업 연계 로컬브랜드 생산 - 수영로컬페스타(박람회) 개최
	누구나실험실	- 수영문화도시실험실 프로젝트 추진 - 시민 문화실험 프로젝트 추진
	5대 수영성 네트워크	- 5대 수영성컨퍼런스 개최 - 수영성 브랜딩 개발
	앵커사업	광안리 인터시티
오픈스페이스 광안		
메이드인 광안리		
문화누림 (연결하고)	수영소동 시즌4	- 시민 커뮤니티 구성 및 문화활동 지원
	수영문화두레	- 연대를 통한 문화복지 지원 사업 발굴 및 추진 - 문화두레 사업 추진
	수영 10분 문화권	- 공공공간 연계 10분문화권 조성 - 민간공간 연계 10분문화권 조성 - 10분 문화주간 운영
	노니는 유(遊)	- 세대 통합 콘텐츠 개발 및 상설공연 추진
	이웃 15분 문화생활권	- 타도시 연계 문화관광콘텐츠 개발단 운영 - 부산형 15분도시 연계 사업 추진
	新수영통신사	- 학술대회 등 국제 도시 간 문화교류 프로그램 추진 - 글로벌 체류형 문화관광 콘텐츠 운영

전략	사업명	주요내용
문화혁신 (성장하다)	다시 어방	- 골목평상포럼 운영(25인의 방장) - 문화도시 포럼 및 칸막이너머 포럼 운영 - 주민공론장 어방총회 개최
	수영파도시장	- 부산 로컬마켓 운영 - 부산 로컬정책 플랫폼 구축
	수영문화캠퍼스	- 대학연계 주민 문화캠퍼스 운영(기초) - 문화단과대학 운영(심화 및 창업연계실습)

○ 총사업비 : 20,400(국비 9,700, 시비 3,900, 구비 6,800)

*당초 사업비 : 21,500(국비 9,500, 시비 4,750, 구비 7,250)

공약사업 추진사항

○ 사업이행여부

추진여부				추진공정률(%)
완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	2023.12.31.현재
	○			100%

○ 사업비 투자정도

(단위 : 백만원)

계획예산(총사업비)					투입(확보)예산				
계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
20,400			20,400		0				

연도별 사업비 집행액					
계	2023	2024	2025	2026	2027
0					

세부추진내용

○ 2022년

▷ 제5차 예비 문화도시 지정 공모 추진

- '22. 6. : 사업계획서 제출

- '22. 8. : 현장실사

- '22. 9. : 최종발표회 참가

- 주요성과 : 제5차 예비문화도시 지정

○ 2023년

▷ 예비 문화도시 사업 추진 : 4대 비전 12개 사업

- 사업기간 : '22.10. ~ '23.12.

- 사업비 : 1,050백만원

▷ 대한민국 문화도시 지정 공모 추진 : 3대 비전 15개 사업

※ 5차 문화도시의 대한민국 문화도시로의 전환에 따른 공모 재추진

- '23.11. : 사업계획서 제출

- '23.11. : 현장실사 및 최종발표회 참가

- 주요성과 : 대한민국 문화도시 지정(문화체육관광부)

문제점 및 개선방안

○ 해당없음

향후추진계획

○ 대한민국 문화도시 예비사업('24.) 및 본 사업('25.~'27.) 추진