

4-5

광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축

【 교통행정과 / 담당계장 : 김상복 ☎610-4553 / 담당자 : 이경미 ☎610-4552 】

광안리해수욕장과 남천해변공원 일원 방문객 급증으로 인한 교통혼잡, 만성적인 주차난 등으로 인바운드 관광 활성화에 지장을 초래하고 있어 민관협력으로 공영주차장을 신축하여 주차난을 획기적으로 해소하고자 함

사업구분		사업주체	확인지표	중앙지원 필요여부
신규	임기내	자체	주차면확보	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30.
- 사업내용 : 광안리해수욕장 일원 공영주차장 신축(300대 규모)
- 사업규모 : 남천2주택재건축정비구역 내 지하주차장 건설
- 협조부서(기관) : 남천2구역(삼익비치) 주택재건축정비조합
- 총사업비 : 비예산(민간투자사업)

□ 연도별 세부추진계획

- 2019년 : 목표 진도율 5%
 - ▷ 주차장 조성 및 기부채납 협의
 - ▷ 도시계획시설 변경
- 2022년 : 목표 진도율 100%
 - ▷ 주차면 확보

□ 문제점 및 대책

- 남천2구역(삼익비치) 주택재건축 추진율에 따라 공약 이행여부 결정

□ 기대효과

- 남천해변공원 일원 광안리해수욕장의 만성적인 주차난 해소